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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem kontaktního zateplovacího systému 
bytového domu v Praze. Jejím cílem je vypracovat projektovou dokumentaci 
ve formě ke stavebnímu povolení na základě architektonické studie a stanovit postup 
při provádění zateplovacího systému. V rámci práce jsou navrženy skladby obálky 
budovy, posouzeny tepelně-technické vlastnosti obvodových konstrukcí v programu 
Teplo 2017 EDU, poskytnuto řešení odvodnění ploché střechy, vypracovány 
technologické předpisy montáže, provedena kalkulace materiálu a sestaven 
harmonogramu provádění stavebních prací.  
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Kontaktní zateplovací systém (KZS), bytový dům, konstrukce pozemních staveb, 
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Abstract 
This bachelor thesis deals with the proposal of the contact thermal insulation system 
of an apartment house in Prague, the project documentation in the form to the 
building permit based on the architectural study and the procedure of its 
implementation. This is the proposal of the compositions of the building envelope, 
assessment of thermal-technical characteristics of the enclosing structures in the 
program Teplo 2017 EDU, the elaboration of the drawing documentation, the 
proposal for the drainage of flat roofs, the development of technological regulation of 
installation, calculation of material and schedule the execution of construction works. 
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Závěr  
 
Cílem bakalářské práce bylo navrhnout kontaktní zateplovací systém celé obálky 
budovy s vypracováním výkresové dokumentace určitých detailů zateplení, půdorysu 
a řezu bytového domu, situačních výkresu, zařízení staveniště, schématu kotvení 
tepelného izolantu atd. Rovněž byla zpracována technická zpráva a popsány 
technologické postupy montáže zateplení fasády a střešního pláště. V rámci práce byl 
také sestaven harmonogram stavebních činností a provedena kalkulace materiálu. 
Celá bakalářská práce byla navržena v souladu se všemi platnými vyhláškami, 
normami a zákony. Pro vytvoření návrhu zateplení byly použity technické podklady 
přímo od výrobců. 
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1. Technická zpráva, identifikační údaje 
 
A. Údaje o stavbě 
a) název stavby: Bytový dům při ulici Hertzova, Praha 12 – Modřany 
b) místo stavby: Hertzova ulice, kat. č. 1598, Modřany  
 
c) předmět proj. dok.: Výstavba bytového domu s garážemi, napojení přípojek, 
úprava komunikací a chodníků, připojení objektu k inženýrským sítím.  
 
B. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel:  Vitalii Chichkov 
 
C. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty  
 
SO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
SO 01.1 VYČIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ 
SO 01.2 HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 
SO 02 INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – NOVÉ PŘÍPOJKY 
SO 02.1 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE 
SO 02.2 PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE 
SO 02.3 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA 
SO 02.4 PŘÍPOJKA PLYNOVODU  
 
SO 03 NOVOSTAVBA – BYTOVÝ DŮM PŘI ULICI HERTZOVA, 
MODŘANY 
 
SO 04 DENDROLOGIE – SADOVÉ ÚPRAVY, ZELEŇ 
 
SO 05 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
SO 05.01 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
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D. Základní charakteristika stavby a její účel  
Jedná se o výstavbu nového objektu, a to bytového domu při ulici Hertzova. Objekt 
je obdélníkového půdorysu o rozměrech (38,6 x 16,5 m) s delší osou ve směru 
západ–východ.  
Bytový dům tvoří jedno podzemní podlaží a 7 nadzemních. Objekt má vlastní 
komunikační jádro s dvouramenným schodištěm a dvěma osobními výtahy. V 1. PP 
se nachází fitness centrum a technické místnosti, zatímco v 1. NP až 7. NP jsou 
umístěny byty. Přístup do jednotlivých bytů je ze severní strany z chodníku 
vedoucího od parkovacího stání. Každá ubytovací jednotka disponuje balkónem. 
Objekt má železobetonový skelet kombinovaný s příčným stěnovým systémem. 
Střecha s atikou je plochá a nepochůzná. Obvodové stěny jsou ze železobetonu. 
 
E. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného 
řešení a vegetační úpravy v okolí objektu 
Zatímco v 1. PP bytového domu se nachází fitness centrum a technické prostory, 
v 1. NP až 7. NP jsou umístěny byty. Vchod do fitness centra je umožněn z jižní 
strany objektu nebo pomocí výtahu, jenž uvnitř objektu. Vjezd na parkoviště je 
možný ze dvou stran – z jižní strany (ul. Frostova) a ze severní strany (ul. Hertzova). 
 
Součástí stavby je vybudování přípojek vody a plynovodu a také výstavba dešťové 
a splaškové kanalizace. 
Stavba bytového domu je podmíněna přeložkou vedení veřejného osvětlení, 
přeložkou dešťové kanalizace a vybudováním řadu splaškové kanalizace. 
 
F. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné 
plochy, orientace, osvětlení a oslunění  
Zastavěná plocha   620,5 m2  
Obestavěný prostor  cca 17 915 m3 
Užitná plocha   7 228 m2 
Počet bytů   63 
Počet parkovacích míst 70  
Byty jsou orientovány na sever, jih, východ a západ. Jejich umístění respektuje 
požadavky na dodržení denního osvětlení a oslunění.  
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G. Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění 
ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost 
Použité materiály a konstrukční řešení respektují požadavek zadavatele s ohledem 
na maximální životnost objektu při zachování dlouhodobé funkčnosti jednotlivých 
částí stavby. 
 
H. Ochrana stávajících sítí 
Před zahájením zemních prací musí být vyhledány, vytyčeny a ověřeny stávající 
inženýrské sítě a podzemní zařízení dotčená stavbou. Zhotovitel je povinen 
respektovat ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí, podzemních zařízení 
a nadzemních vedení. Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení 
všech inženýrských sítí a podzemních zařízení dotčených stavbou tak, aby byl jejich 
průběh patrný po celou dobu stavby v dotčeném území. Jejich skutečnou polohu lze 
ověřit kopanými sondami. Dodavatel zajistí ochranu sítí dle platných předpisů 
po celou dobu výstavby. 
Před zahájením prací se doporučuje provést pasportizaci stavu stávajících 
komunikací, na kterých bude probíhat stavební doprava, pro pozdější jednání s TSK 
a vlastníky ohledně opravy poruch povrchů zapříčiněných stavbou. 
 
I. Napojení na technickou infrastrukturu 
Objekt bude napojen na: 
 splaškovou kanalizaci – přípojkou na nově zbudovaný veřejný řad splaškové 
kanalizace; 
 vodovod – přípojkou ze stávajícího veřejného řadu v ulici Frostova; 
 silnoproud – rozvody podél jižní strany objektu jsou řešeny v rámci investiční 
akce PRE distribuce; 
 plynovod – ze stávajícího primárního rozvodu podél komunikace Frostova 
dvoutrubkovou přípojkou. 
Přípojky jsou projekčně řešeny v jednotlivých profesních částech projektu.  
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J. Údaje o podkladech pro vytyčení stavby, geodetický referenční 
polohový a výškový systém 
Objekt byl polohově osazen s ohledem na okolní terén v rámci platného stavebního 
povolení. Úroveň čisté podlahy novostavby je nově +0,000 = 290,500 m. n. m. BPV.  
Pro vytyčení stavby bude vybudována síť cca 20 pevných bodů, které se měřením 
i výpočtem navážou na body použité pro zaměření stávajícího stavu. 
Zaměření sítě bude provedeno elektronickými stanicemi s trojpodstavcovou 
soupravou s přesností měření délky na 2 mm a úhlu do 0,1 mgon. U elektronického 
měření délek budou zavedeny fyzikální korekce a nebudou převáděny do systému 
S-JTSK z důvodu dodržení přesného rozměru sítě. 
Vyrovnání vytyčovací sítě je nutné provést tak, aby se v centrálním bodě tato síť 
shodovala se systémem S-JTSK, čímž bude eliminována odchylka oproti mapě 
katastru nemovitostí na maximálně 15 cm.  
Výškově budou body sítě zaměřeny technickou nivelací s připojením na výškový 
systém BPV. Umístění bodů je třeba věnovat velkou pozornost, jelikož musí být 
vyhledána taková místa, která nebudou dotčena výstavbou a bude z nich možno 
vytyčit celou stavbu. 
Je třeba počítat se ztrátou bodů a jejich obnovou s dodržením přesnosti a návaznosti. 
 
K. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-
geologického a hydrogeologického průzkumu 
Způsob založení objektu, jímž je základová deska, vychází z geologického 
průzkumu. Úroveň založení této stavby bude nad hladinou podzemní vody. 
Základové konstrukce a podzemní stěny budou vystavěny z vodostavebního betonu.  
 
L. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků  
Životní prostředí bude narušeno běžným stavebním provozem. Zhotovitel je povinen 
zajistit dodržování příslušných předpisů v průběhu realizace stavby. Při dopravě 
zeminy a vybouraných sypkých stavebních materiálů je nutné zajistit a dbát na: 
- čištění vozidel před výjezdem z prostoru staveniště na veřejné komunikace; 
- pravidelné udržování a čištění místa vjezdu ze staveniště na veřejné komunikace; 
- bezpečné ukládání sypkých materiálů na dopravní prostředky zabraňující 
znečišťování veřejných komunikací; 
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- zamezení znečištění vod ropnými látkami. 
M. Dopravní řešení 
Objekt bude dopravně napojen na stávající místní komunikaci (ul. Hertzova 
a Frostova) dvěma vjezdovými hrdly. Stávající komunikace bude oproti novým 
hrdlům beze změn.  
 
N. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, 
protiradonová opatření 
Na základě radonového měření bylo území stavby zařazeno do kategorie nízkého 
radonového indexu. 
 
O. Popis inženýrských staveb 
Bude zhotovena:  
 nová přípojka splaškové kanalizace,  
 nový řad splaškové kanalizace, 
 nová přípojka vodovodu, 
 nová přípojka plynovodu, 
 nová přípojka silnoproudu. 
Všechny kabelové a potrubní rozvody budou vedeny v zemi. Před zahájením 
výkopových prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech stávajících podzemních sítí 
u jejich jednotlivých správců. V místech styku výkopů se stávajícím podzemním 
vedením budou výkopové práce probíhat ručně s dostatečnou opatrností. Nově 
uložené kabelové a potrubní rozvody budou respektovat prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. 
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P. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Bytový dům splňuje obecné požadavky na výstavbu, jelikož: 
 objekt má před vstupem rozptylovou plochu (tj. chodník) umožňující plynulý 
a bezpečný přístup i odchod; 
 
 objekt je napojen na pitný vodovod, kanalizaci, elektrickou energii a plyn, 
přičemž každá přípojka je samostatně uzavíratelná a místa uzávěrů jsou přístupná 
a trvale označena, všechny prostupy vedení technického vybavení staveb 
umístěné pod úrovní terénu jsou plynotěsné; 
 
 stavba nemá negativní dopad na životní prostředí, hluk ze stabilních zdrojů 
nepřekračuje přípustné limity;  
 
 objekt má vyřešeno nakládání s odpady včetně prostoru pro nakládání s nimi; 
 
 staveniště je navrženo tak, aby stavba probíhala řádně a bezpečně 
bez nadměrného obtěžování a ohrožování okolí (hlukem a prachem) 
při dodržování předpisů BOZP a PO; 
 
 je navržen systém odvodnění staveniště, který zabrání rozmočení pozemku 
včetně vnitrostaveništních komunikací;  
 
 všechny podzemní sítě v prostoru staveniště budou polohově a výškově 
vyznačeny před zahájením stavby; 
 
 veřejné prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště 
budou udržovány v čistotě; 
 
 stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu (viz konstrukční 
část statika); 
 
 stavba splňuje požadavky na požární bezpečnost (viz část požárně bezpečnostní 
řešení); 
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 stavba splňuje požadavky na ochranu zdraví, zdravých životních podmínek 
a životního prostředí: 
- navržené stavební materiály jsou zdravotně nezávadné;  
- stavba bude opatřena účinným řešením proti radonu;  
- odpadní vody jsou likvidovány do kanalizační sítě; 
- odvod vzduchu VZT zařízeními je nad střechu objektu; 
- konstrukce jsou navrženy s dostatečným tepelným odporem, který zamezí 
výskytu vlhkosti a plísní, navržená okna mají dostatečnou infiltraci; 
- světlá výška místností činí minimálně 2750 mm v pobytových místnostech, 
umístění vstupů respektuje hygienické požadavky; 
- pobytové místnosti mají zajištěno dostatečné denní osvětlení, větrání a vytápění 
s regulací; 
- záchody, koupelny a kuchyně jsou odvětrávány s vyvedením vzduchu 
nad střechu objektu;  
- jsou zavedena taková stavebně technická opatření, která zabezpečí dodržení 
hlukových limitů pro denní i noční dobu, provedení kročejových izolací 
v podlahách, realizaci zvukoizolačních stěn a pružné uložení všech instalací 
včetně kotvení; 
 
 stavba splňuje požadavky na bezpečnost při užívání: 
- konstrukce a instalace jsou navrženy tak, aby nedocházelo k úrazům uvnitř nebo 
v blízkosti stavby;  
- budou dodržovány předpisy BOZP; 
- při provádění a užívání staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu 
na pozemních komunikacích.  
 
Přístup k hlavního vstupu objektu na úrovni 1. NP je umožněn z parkovacího stání 
po chodníku, odkud se lze dostat vnitřkem budovy k jednotlivým výtahům. Chodníky 
přiléhající k zeleni jsou opatřeny zvýšenými záhonovými obrubníky, které zároveň 
tvoří přirozené vodicí linie (s výškou min. 60 mm dle bodu 1.2.1.1. přílohy č. 1). 
  
11 
 
Vstupní dveře umožňují otevření jednoho křídla ve světlosti minimálně 900 m. 
Zámek dveří bude umístěn nejvýše 1,0 m od podlahy a klika nejvýše 1,1 m od ní. 
Horní hrana zvonkového tabla se bude nacházet nejvýše 1,2 m od podlahy. 
Osvětlení vstupů do budovy bude provedeno tak, aby nevznikal náhlý kontrast 
mezi osvětlením vně a uvnitř budovy. Stupnice nástupních a výstupních stupňů všech 
schodišťových ramen schodišť bude opatřena kontrastním rozlišením. 
Jsou navrženy dva osobní výtahy, které budou zastavovat na všech podlažích. 
 
Stavba splňuje požadavky ČSN 73 0540-2 včetně požadavků na dodržení hodnot 
0,7Un20: 
Stěna vnější       0,7 UN,20 = 0,21 W/m2.K 
Střecha plochá      0,7 UN,20 = 0,16 W/m2.K 
Strop s podlahou nad venkovním prostorem   0,7 UN,20 = 0,16 W/m2.K 
 
Stavební konstrukce splňují předepsané požadavky: 
- stěny, příčky a stropy jsou navrženy z materiálů, které vyhovují požárním, 
tepelně izolačním a akustickým požadavkům dle jejich umístění v objektu; 
- na podlahy a povrchy stěn a stropů byly vybrány materiály tak, aby vyhovovaly 
požárním, tepelně izolačním, akustickým požadavkům a požadavkům 
na součinitele tření dle jejich umístění v objektu; 
- každé podlaží je přístupné schodištěm, které splňuje normové hodnoty (počet 
stupňů, sklon, podchodná výška, průchodná šířka), prostor schodiště je osvětlen 
a větrán; 
- střecha umožňuje bezproblémový odvod srážek, střešní plášť je odolný vůči 
klimatickým vlivům, na střechu je zajištěn přístup a splňuje tepelně technické 
a požární požadavky; 
- výplně otvorů jsou v souladu s konstrukčními, tepelně technickými, akustickými, 
hygienickými a požárními požadavky včetně dodržení minimálních rozměrů 
dle jejich účelu a umístění, okenní parapety splňují požadavky na minimální 
výšku; 
- zábradlí jsou zřízena na všech předepsaných místech; 
- v objektu se nachází výtahy, přičemž stroj výtahu je umístěn v šachtě, což splňuje 
akustické i požární požadavky; 
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- shozy pro odpad nejsou navrženy. 
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Technická zařízení stavby: 
- vodovodní přípojka do objektu je navržena v souladu s ČSN (tj. není propojena 
s jiným zdrojem vody, uložena v nezámrzné hloubce, opatřena HUV 
a vodoměrnou soustavou), vnitřní rozvody jsou tepelně izolovány, požární 
vodovod je proveden dle předpisů; 
- kanalizační přípojky jsou provedeny dle ČSN (tj. uloženy v nezámrzné hloubce), 
vnitřní kanalizace je navržena v plastu na základě ČSN a větrací potrubí je 
vyvedeno nad střechu objektu (min. 500 mm); 
- elektrická přípojka do objektu je v souladu s ČSN, vnitřní rozvody jsou navrženy 
tak, aby splňovaly požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku (viz část 
elektroinstalace); 
- ochrana před bleskem je realizována podle požadavků příslušných ČSN (viz část 
elektroinstalace); 
- vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby splňovala hygienické 
parametry z hlediska požadavků na výměnu vzduchu, dodržení hlukových limitů 
a požárních předpisů, výfuk je proveden nad střechu objektu (viz část 
vzduchotechnika); 
- vytápění objektu probíhá z centrálního zdroje tepla – plynovodu, který je navržen 
v souladu s ČSN včetně měřičů, uzávěrů, výpustných ventilů aj. a zajištění 
přístupu k nim a neoprávněné manipulaci (viz část vytápění). 
Objekt splňuje obecné požadavky na výstavbu.  
 
Q. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Stavba si vyžádá částečné omezení provozu. Podle postupu stavby bude nutno 
umísťovat dopravní značení. Pro zajištění maximální bezpečnosti a ochrany zdraví je 
v průběhu realizace stavby nutné, aby jednotliví pracovníci dodržovali veškeré 
pracovní postupy a bezpečnostní opatření vyplývající z vyhlášky Českého úřadu 
bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb. 
Dále je třeba zabránit vstupu nepovolaných osob na staveniště a zabezpečit výkopu 
proti pádu osob. Je důležité věnovat pozornost bezpečnostním opatřením 
při provádění prací v ochranných pásmech. Zhotovitel je povinen respektovat 
ochranná pásma jednotlivých inženýrských sítí a podzemních zařízení. 
Před zahájením zemních prací musí investor zajistit vytyčení všech inženýrských sítí 
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a podzemních zařízení dotčených stavbou. Doporučuje se jejich skutečný průběh 
ověřit kopanými sondami. 
Před započetím prací bude dodavatelem stavby vypracován technologický postup 
výstavby, jenž bude následně dodržován. Veškeré výrobky, technologie a materiály 
použité při stavbě musí odpovídat příslušným závazným ČSN, být schváleny 
pro použití v ČR a disponovat příslušnými hygienickými a bezpečnostními atesty. 
Dodavatel stavby doloží tyto materiály při její kolaudaci. 
Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů 
a používat předepsané ochranné pomůcky. Současně je nutno dodržovat veškeré 
související bezpečnostní předpisy a nařízení. Při provádění vlastních prací musí být 
staveniště zabezpečeno před přístupem nepovolaných osob. 
 
R. Zemní práce – HTÚ  
Před zahájením samotných výkopových prací budou přemístěny kontejnery 
na tříděný odpad a parkovací stání pro tělesně postižené. Zároveň bude přesunuto 
svislé dopravní značení a provedeno nové vodorovné značení. 
Dále bude nutné odstranit stávající živičné povrchy, v rámci čehož dojde 
i k ekologické likvidaci a odstranění podkladních vrstev komunikací a chodníků 
v rozsahu výstavby objektu a přípojek. O zřízení tzv. mezideponie se neuvažuje; 
veškerý materiál bude odvážen přímo na skládku. 
K odvodnění stavební jámy dojde pomocí drenáže, a to konkrétně drenážní trubky 
DN 100 obložené geotextilií v rýze podél nejnižší figury stavební jámy. Rýha bude 
zasypána štěrkem frakce 8/16. Ukončení drenáže do čerpacích jímek. Po provedení 
základů před zásypy bude drenáž zrušena. Provedení odvodnění jámy bude obsahem 
dodávky zařízení staveniště. Výkopy pro uložení sítí budou zasahovat do hloubky 
0,7 m pod PT a budou provedeny nepaženým výkopem. V případě hlubších výkopů se 
bude uvažovat o využití systému pažení. Sjezdová rampa do jámy se bude nacházet 
na jižní straně. 
 
S. Další upozornění 
Při výstavbě je třeba dodržet všechny požadavky dotčených orgánů (viz vyjádření 
a stanoviska), a to včetně požadavků uvedených ve znění stavebního povolení.  
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2. Popis stavebních konstrukcí 
 
Svislé nosné a dělicí konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými sloupy 
a stěnami. Konstrukce v 1. PP pod úrovní terénu budou vyrobeny z vodostavebního 
betonu (bílá vana). 
Vnitřní dělicí stěny budou z keramických tvarovek:  
- mezi byty (POROTHERM 17,5 Profi, tl. 175 mm, Rw = 57 dB, λu = 
0,33 W/mK, EI 180 DP1); 
- mezi místnostmi jednotlivých bytů (POROTHERM 11,5 AKU, tl. 115 mm, Rw = 
47 dB, λu = 0,32 W/mK, EI 180 DP1). 
Detaily návazností nosných, výplňových a dělicích konstrukcí budou řešeny 
pružným uložením dle technologických předpisů dodavatele zdiva. V případě 
spodních spár bylo zvoleno kluzné uložení zdiva a u stropů zatěsnění minerální 
vatou. Spára mezi stropem a cihlami o 1/250 tloušťce rozpětí stropní desky bude 
vyplněna tuhou minerální vatou vkládanou z každé strany stěny. 
Boční napojení na svislé konstrukce bude provedeno přes asfaltový pás (v případě 
odsouhlasení statikem s promaltovanou spárou). U stěny bude použita vždy celá 
tvarovka nebo tvarovka o ¾ délce. Dořezy budou vkládány do předposlední pozice.  
Vyzdívky budou kotveny systémovými ocelovými profily pro zdivo k nosným 
prvkům (železobetonovým sloupům a stěnám) dle technologického předpisu výrobce 
zdícího materiálu (plochých kotev, kotevních trnů). 
Při pochybnosti o správnosti řešení provádění zděných stěn je třeba kontaktovat 
technologa dodavatele zdiva.  
 
 
Obvodové stěny i s přesahy (v rozsahu 1.– 7. NP) budou zatepleny certifikovaným 
kontaktním systémem s izolantem na bázi minerální vaty (λ = 0,036 W/mK). 
Na všech venkovních plochách stěn, stropů, lodžiových desek a sloupů bude použita 
probarvená silikonová tenkovrstvá omítka o zrnitosti K = 2 mm se škrábanou 
strukturou (barevnost viz barevné pohledy). 
  
V místě soklu bude použita vodoodpudivá mozaiková omítka o zrnitosti cca 2 mm 
(barevnost viz barevné pohledy). 
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Je možné použít i jiné výrobky, které mají shodné vlastnosti z hlediska rozměrů, 
materiálové báze, trvanlivosti, pevnosti a parametrů uvedených v tabulce skladeb 
stěn. 
 
Vodorovné konstrukce 
Základové konstrukce budou tvořeny základovou deskou z vodostavebního betonu. 
 
Potrubní vedení kanalizace, vodovodu a plynovodu prostupuje železobetonovými 
stěnami na úrovni 1. PP. Průchody potrubí a kabelů přes stěnové konstrukce budou 
vodotěsně a plynotěsně zaizolovány (pomocí ocelové přírubové chráničky, nebo 
bentonitového pásku v kombinaci s plynotěsně provedenou manžetou). Jejich 
provedení musí odpovídat parametrům předepsaným příslušnými ČSN 
a technologickým předpisům izolačních systémů. Konkrétní způsob provedení bude 
dodavatel konzultovat s projektantem. 
 
Zatímco, stropy budou z monolitických železobetonových desek, balkóny budou 
tvořit monolitické desky, jež budou upevněny přes iso-nosníky. 
 
Schodiště v objektu jsou dvojramenná se zrcadlem od 1. PP do 7. NP. 
Železobetonové monolitické podesty a mezipodesty budou uloženy přes akustické 
prvky. 
 
V místech prostupů stěnami a stropy budou instalace na rozhraní různých požárních 
úseků opatřeny požárními manžetami a ucpávkami, přičemž prostupy budou 
přebetonovány v tloušťce a rovině stropní desky. Toto opatření se netýká instalačních 
šachet, které tvoří samostatné požární úseky (viz zpráva PBŘ).  
 
Budou použity systémové překlady pro příslušný typ zdiva – keramické z cihelných 
tvarovek. Jednotlivé rozměry a typy referenčních výrobků jsou uvedeny v tabulce 
prefabrikátů. Překlady budou umístěny nad otvory ve zděných stěnách. 
 
  
17 
 
Střecha 
Střecha nad 7.NP bude plochá, zateplená a neodvětrávaná. Bude mít povlakovou 
hydroizolaci z pásů PVC a přitížením kačírkem. Spád bude tvořen spádovými klíny 
z EPS. 
 
Izolace proti vodě 
Hydroizolace podlaží pod úrovní terénu 
Hydroizolacce podlaží je tvořena vlastní železobetonovou konstrukcí bílé vany.  
 
Hydroizolace balkónu s keramickou dlažbou 
V případě balkónu bude provedena systémová hydroizolační stěrka (např. 
AQUAFIN) s vyztužením v rozích a s napojením na okolní konstrukce. Bude 
vyvedena na svislé části stěn do výšky minimálně 150 mm nad rovinu hydroizolace 
a s napojením na systémovou okapnici na čele balkónové desky. 
 
Střešní hydroizolace  
Střešní hydroizolace bude tvořena povlakovou krytinou PVC Sarnafil G 410, 
tl. 2 mm. Bude vždy vyvedena minimálně 150 mm nad úroveň izolované plochy 
a ukončena ukotvením do systémové lišty s návazností na zateplovací systém 
a okolní konstrukce. Parotěsná zábrana je provedena z asfaltových pásů plnoplošně 
natavených na penetrovanou stropní desku s vyvedením na svislé části atiky 
do výšky tepelné izolace. 
 
Izolace proti radonu 
Vzhledem k nízkému radonovému indexu je bílá vana v souladu s ČSN postačující.  
 
Izolace tepelné 
 
Co se týče obvodových stěn, bude použit kontaktní zateplovací systém ETICS 
s izolantem z minerální vaty v tloušťce 160 mm s tenkovrstvou silikonovou 
probarvenou omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu musí být λ ≤ 0,036 
W/mK. Jelikož zateplení začíná od 300 mm nad úrovní hrubé podlahy 1. NP, což 
znamená, že bude vidět zespoda, bude provedeno systémové zakrytí zakládacího 
profilu tenkovrstvou omítkou, případně bude zakládací profil vynechán. 
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Obvodové stěny, jsou zatepleny certifikovaným zateplovacím systémem s veškerými 
systémovými doplňky (APU lištami, rohovými a ukončovacími lištami). Nadpraží 
a ostění oken a dveří je zatepleno přetažením tepelné izolace o cca 40 mm přes rámy 
výplní otvorů. 
 
Venkovní okenní parapety budou opatřeny klíny z minerální vaty. 
 
Ve střechách je použit EPS včetně spádových klínů v tloušťce dle tabulky skladeb. 
 
Zateplení ve fitness centru v 1. PP na svislých konstrukcích bude provedeno 
zateplovacím systémem s izolantem z XPS v tloušťce 100 mm, přičemž součinitel 
tepelné vodivosti izolantu musí být λ ≤ 0,035 W/mK. 
 
Vnitřní plocha stěn šachty vedle výtahu, která slouží pro odtah tepla a kouře 
a pro VZT odtah z parkingu, bude směrem k bytu a komoře obložena tepelnou 
izolací ORSTECH 90 v tl. 50 mm. Izolace bude plnoplošně lepena  
 
Izolace protipožární 
Protipožární ucpávky a manžety budou mezi jednotlivými požárními úseky (PÚ) 
provedeny dle zprávy požárně bezpečnostního řešení (PBŘ). Potrubní a kabelová 
vedení v únikových cestách se rovněž budou řídit zprávou PBŘ (pod omítkou). 
Provádění požárních ucpávek a manžet je nutno řešit souhrnně pro všechny profese 
jednou certifikovanou firmou. 
Po rozvodech budou provedeny zabetonávky všech prostupů stropní deskou 
a zazdívky všech prostupů stěnami tak, aby tyto odpovídaly požadavkům požárně 
bezpečnostního řešení. 
 
Výtahové dveře včetně zárubní budou v souladu s předepsanou požární odolností. 
Veškeré spáry musejí být protipožárně utěsněny mezi konstrukcemi (rám x ostění 
výtahové šachty atd.). 
Průběžné spáry budou protipožárně utěsněny minerální vatou do hloubky minimálně 
150 mm a překryté tmelem PROMASEAL MASTIC v tl. 20 mm (týká se zejména 
míst dilatačních spár u výtahových šachet směrem ke schodišti). 
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Izolace akustické 
V bytech, ve kterých pod stropem probíhají rozvody ZTI, budou provedeny krycí 
truhlíky ze sádrokartonu s akustickým útlumem (např. konstrukce RIGIPS 4.10.13 
MA s akustickými modrými deskami a dutinou vyplněnou minerální vatou). 
 
Okna 
Plastová šestikomorová okna a balkónové dveře budou opatřeny otevíracími, 
sklopnými, či pevnými křídly dle specifikace oken a dveří. Jejich provedení bude 
z exteriéru barevné a v interiéru bílé. V určených místech fasády je třeba použít 
u oken a dveří širší osazovací rám pro odsazení otevíracího křídla od zateplovacího 
systému. Rozšíření rámu bude provedeno vždy jen na té straně, na které je to potřeba. 
 
Dodavatel oken zajistí příslušné krycí lišty v barvě okenních rámů nebo příslušnou 
úpravu rámů tak, aby okna byla sesazena funkčně do segmentů včetně odolnosti 
proti vodě a větru. Okna budou zasklena tepelně izolačním trojsklem, aby byly 
splněny požadavky na vzduchovou neprůzvučnost celého okna dle hlukové studie. 
Okna budou osazena celoobvodovým kováním. 
 
Obložení vnitřních parapetů oken (a balkónových dveří) je součástí dodávky oken 
a dveří. 
Oplechování vnější – parapetů oken – tažený hliníkový profil opatření komaxitem 
v barvě dle architekta – součástí dodávky oken, V případě balkónových dveří je 
parapet obložen keramickou dlažbou navazující na dlažbu balkónu. 
 
Osazení oken z interieru bude připevněna na rám okna parotěsná zábrana v úpravě 
pod omítku a dále bude z exteriéru provedena vodotěsná výplň připojovací spáry 
komprimační paropropustnou impregnovanou páskou. Výplň připojovací spáry bude 
provedena s ohledem na akustické požadavky na okenní výplň (použití komprimační 
pásky). 
 
Dveře 
Vnější vstupní do objektu (z exteriéru do zádveří) 
Vnější dveře budou vyrobeny z hliníku a prosklené bezpečnostním sklem lepeným 
VSG s nepřerušeným tepelným mostem (studené profily). Na jejich povrch bude 
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nanesen komaxit. Zatímco exteriér bude navržen v odstínu dle architekta, interiér 
bude bílý. Na vnější a vnitřní straně dveří bude klika, přičemž její kování bude 
napojeno na kódový zámek, který bude možno odblokovat pomocí vnitřního telefonu 
Intercom (dodávka souboru elektroinstalace slaboproud (elektromotorický zámek)). 
Dveře busou opatřeny samozavíračem a stavěčem. 
 
Vstupní ze zádveří do schodiště  
Tyto dveře budou hliníkové a prosklené izolačním dvojsklem s bezpečnostním sklem 
lepeným VSG s přerušeným tepelným mostem a povrchovou úpravou komaxitem. 
V jejich dolní části se bude nacházet těsnící kartáček. Kování bude bezpečností, 
pro nejvyšší zatížení. Klika bude samostatně uložena v rozetě s ocelovým 
vyrovnávacím ložiskem. Dveře budou vybaveny bezpečnostním zámkem 
s elektromotorickým pohonem, kování standard např. Dorma typ SI 1870, SI 1871, 
kování bezpečnostní. Nebude chybět ani samozavírač s mechanickým tlumením 
otvírání a kluzným ramínkem. 
 
Vnitřní vstupní bytové 
Vstupní dveře do bytu budou plné, hladké, foliované a opatřeny lakovaným dubovým 
prahem. Zárubeň bude ocelová a bezpečnostní dle specifikace standardu s těsněním, 
přičemž obojí bude v barvě dle specifikace architekta. Dubový lakovaný práh bude 
mít tloušťku 20 mm. Dveře budou vybaveny bezpečnostním kováním třídy 3 
a dveřním kukátkem. U dveří otevíratelných o více než 100° budou jejich součástí 
dveřní zarážky vyrobené z pryže v kombinaci s bílým ušlechtilým kovem. Barva 
bude vybrána ze vzorníku RAL dle specifikace architekta. Vybrány budou pouze 
tuzemské výrobky. Dveře budou splňovat požadavky na požární bezpečnost 
dle specifikace PBŘ. 
  
Vnitřní bytové 
V tomto případě se opět jedná o plné, hladké a foliované dveře, přičemž ty 
do obývacího pokoje a kuchyně budou prosklené. Dveře budou mít dřevěnou 
obložkovou zárubeň s těsněním, která bude ve shodné povrchové úpravě a odstínu 
jako samotné dveře. Kování bude typové, slitinové, rozetové nebo štítkové, 
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pro vložku, dozický klíč nebo WC sadu (koupelny, WC). Jako odstín byl vybrán 
matný bílý kov. 
Dveřní mřížky budou v odstínu matného bílého kovu nebo v barvě dveří (u komor, 
koupelen, WC). Velikosti mřížek jsou specifikovány v části VZT. 
 
Typy dveří a samozavírače a stavěče dveřních křídel se odvíjí od specifikace. 
Všechny zárubně budou opatřeny těsněním v barvě zárubní. 
 
Vnější manipulační v 1. PP do fitness centra  
Tyto hliníkové dveře budou plné s neprůhlednou výplní. Budou mít rám 
s nepřerušeným tepelným mostem a povrchovou úpravou komaxitem (exteriér 
v barvě dle architekta, interiér bílý). V jejich dolní části se bude nacházet těsnicí 
kartáček pro nejvyšší zatížení. Dveře budou vybaveny klikou a koulí, bezpečnostním 
zámkem a kováním. 
  
Revizní dvířka  
Revizní dvířka do stěn pro přístup k instalacím budou kovová s tlačným zámkem 
pod obklad v rastru obkladu (min. velikosti 400 x 500), aby navazovala na spárořez 
a umožňovala pohodlný přístup k armaturám v instalačních prostorech. V místech 
bez obkladu budou dvířka nerezová, alt. bílá, komaxitovaná a zasazená do roviny 
omítky. 
Další revizní dvířka budou osazena do sádrokartonových podhledů v koupelnách, 
chodbách a na WC. Pro přístup údržby k ventilátorům budou uzavíratelná tlačným 
zámkem. Dvířka v požárních podhledech budou v souladu s příslušnou požární 
odolností (viz PBŘ objektu). 
 
Klempířské konstrukce 
Klempířské konstrukce zahrnují lemování a oplechování atik a oplechování detailů 
střešní krytiny, střešních nástaveb, integrovaných prostupů ventilačních, 
vzduchotechnických potrubí a potrubí ZTI vyvedených nad rovinu střechy.  
Okapové hrany balkónových desek budou opatřeny systémovými ukončovacími 
profily z lakovaného hliníkového plechu s napojením na stěrkové hydroizolace 
a keramický obklad. 
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Oplechování atik poplastovaným plechem bude provedeno ve spádu na podkladní 
konstrukci z OSB desek. Napojovací plechy atik jsou součástí dodávky hydroizolací. 
Rovněž budou oplechovány vnější parapety oken, a to taženým hliníkovým profilem 
komaxitovaným v barvě vnějších rámů oken včetně bočních krytek v téže barvě. 
Jedná se o součást dodávky oken. Parapety lodžií budou oplechovány hliníkovým 
lakovaným profilem, jenž je součástí dodávky systémového rámového zasklení 
(barva v odstínu zasklívacích rámů). 
 
Zámečnické konstrukce 
Kovové zábradlí vnitřních schodišť bude svařované z tenkostěnných profilů s výplní 
z tyčoviny s dubovým madlem. Sloupky zábradlí budou kotveny do betonové 
konstrukce ramen a podesty pomocí lepených systémových kotev. Co se týče 
povrchové úpravy, byla zvolena prášková vypalovací barva, jejíž odstín se odvíjí 
od specifikace architekta. Zábradlí na lodžiích a balkónech bude svařované 
z hliníkových eloxovaných profilů.  
Kovové domovní schránky budou sdružené a uzamykatelné. Jejich počet bude 
odpovídat počtu bytů + 1 navíc. Součástí dodávky sestavy schránek bude i pomocná 
ocelová konstrukce, jež bude komaxitovaná. Barva schránek a konstrukce bude 
ve shodném odstínu, a to v bílé barvě.  
Čisticí zóny budou dvojstupňové – první zónu tvoří rohožka s nerez rámečkem 
a pororoštovým škrabákem a tu druhou nerez rámeček s textilní výplní splňující 
požadavky indexu šíření plamene dle platných předpisů. Obě zóny budou osazeny 
do nerez vaničky a do roviny s okolní nášlapnou plochou. 
 
Truhlářské konstrukce 
Vnitřní okenní parapety MDF deska s postformingem s nosem a bočními plastovými 
krytkami v barvě dle specifikace architekta. Na vnitřních schodištích bude dubové 
madlo. 
 
Ostatní konstrukce 
Zde se jedná zejména o: 
 vodotěsné a plynotěsné průchodky instalací přípojek, 
 sádrokartonová protipožární a obyčejná dvířka do sádrokartonových podhledů, 
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 dvířka do stěn,  
 čisticí zóny, 
 hydranty, 
 hasicí přístroje včetně úchytů, 
 klíčový trezor, 
 požární ucpávky a manžety, 
 liniové žlaby,  
 dilatační profily,  
 lanový systém proti pádu osob na střeše, 
 protipožární stěnové mřížky, 
 osobní výtahy. 
 
Ostatní konstrukce jsou uvedeny v tabulce zámečnických a ostatních výrobků. 
Zařizovací předměty jsou dodávkou příslušných částí projektu. 
 
Úpravy povrchů 
Povrch stěn 
Omítky stěn budou provedeny až do úrovně stropních desek. Na vnitřní povrchy 
bude použita bílá disperzní malba a v částech domovních chodeb barevná disperzní 
malba (do 20 % celkových ploch). Odstín barevné malby bude určen na základě 
vybraných odstínů dveří chodeb, bytů a výtahů, osvětlovacích těles, dlažby 
a schodišťového zábradlí. 
 
Na zdivu a betonových plochách bude jádrová omítka + štuk nebo další skladby 
dle specifikace skladeb. Na stěnách mezi byty bude oproti tomu tepelně izolační 
omítka + štuk. 
Nároží stěn se vyztuží speciálními zaomítnutými plechovými profily do minimální 
výšky 2 m od podlahy. 
Hrany zateplení v místech jeho ukončení a kolem špalet a všech rohů budou opatřeny 
systémovými rohovými a ukončovacími lištami. 
Při materiálových změnách musí být přechodové části přetaženy výztužnou tkaninou 
na bázi skleněných vláken s dostatečným přesahem přes oba povrchy. 
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Vnitřní malby budou provedeny na vyzrálé povrchy kvalitními nátěrovými hmotami 
s vhodnou krycí schopností – pro tyto účely byla zvolena akrylátová disperzní malba 
minimálně ve dvou vrstvách. 
 
 
 
 
 
Venkovní fasáda 
Rovinnost fasády bude splňovat požadavek, podle kterého je přípustná odchylka 
o maximálně 3 mm na 1,8 m dlouhé lati.  
Byl vybrán zateplovací systém s minerálním izolantem v tloušťce 160 mm, jenž bude 
ukončen systémovou lištou opatřenou tenkovrstvou omítkou i ze spodu. Přesný 
rozpis tloušťky tepelné izolace je stanoven v tabulkách skladeb.  
Finální úpravou fasády je tenkovrstvá silikonová omítka pro konečnou úpravu 
ve venkovním prostředí probarvená ve hmotě, která bude součástí certifikovaného 
kontaktního zateplovacího systému s minerálním izolantem. Omítka bude mít 
zrnitost K = 2 mm a škrábanou strukturu. Tato omítka bude provedena na lodžiových 
(balkónových) deskách, dělicích stěnách a betonových zábradlích lodžií.  
Hrany zateplení v místech jeho ukončení a kolem špalet a všech rohů fasády budou 
opatřeny systémovými rohovými a ukončovacími lištami. 
Niky pro hydranty, elektrické rozvaděče a ústřední topení budou čistě omítnuty 
v celé ploše a opatřeny bílou disperzní malbou. 
Lodžiovými deskami v 1. NP bude probíhat zateplovací systém s tepelnou izolací 
ze styroduru v rozsahu tloušťky této desky.  
 
Podhledy 
Železobetonové stropy budou vystěrkovány do roviny, čímž bude dosaženo hladkého 
povrchu. Následně bude proveden celoplošný nátěr bílou sádrovou omítkou. 
Jednotlivý typy podhledů jsou uvedeny v tabulkách místnosti.  
 
Povrchy podlah 
Vybrané povrchy podlah jsou uvedeny v tabulkách místností.  
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V posilovacích místnostech a na chodbě fitness centra byla zvolena pryžová gumová 
podlaha. Naopak v domovních chodbách a na schodištích bude použita keramická 
dlažba se soklem. Pokud jde o samotné byty, v obytných místnostech budou plovoucí 
laminátové podlahy, v kuchyni a předsíni linoleum a na chodbě, WC, v koupelně 
a lodžiích bude keramická dlažba včetně soklu. Dlažba ve všech prostorách bude 
provedena s předepsanou protiskluzností. Podesty prvního a posledního stupně 
v rameni u schodiště budou barevně odlišeny. 
 
Ve všech podlahách bude použita izolace proti kročejovému hluku. Před realizací 
podlah je nutno provést veškeré podlahové rozvody instalací. Přechody 
mezi jednotlivými druhy povrchů budou řešeny systémovými přechodovými lištami. 
Všechny povrchy použité jako nášlapné vrstvy musí mít součinitel smykového tření 
µ ≥ 0,5. 
 
Nátěry 
Vnitřní ocelové konstrukce budou opatřeny předpovrchovou úpravou tryskáním + 
práškovou vypalovací barvou v odstínu ze vzorníku RAL dle specifikace architekta.  
Vnější plochy ostatní 
Na vyznačených místech v rozsahu projektu sadových úprav bude provedena 
výsadba extenzivní a intenzivní zeleně. Jedná se o výsadbu stromů a keřových 
skupin, zatravnění a osazení popínavé zeleně. 
 
Obklady a dlažby 
Vnitřní 
Veškeré obklady budou keramické, tj. z glazovaných hutných obkladaček. Velikost 
obkladů bude standardní a lesk případně mat jejich povrchu bude záležet 
na investorovi a jeho výběru z předložených vzorků. Keramické obklady se provedou 
v koupelnách do výšky obložek zárubní (cca 2,2 m) a na WC do výšky 1,2 m, a to 
včetně plastových nárožních profilů v barvě obkladu. Barva spárovací hmoty bude 
bílá. Kouty obkladů a místa jejich spojení s podlahou budou provedeny natupo 
a zatmeleny silikonovým tmelem v barvě spárovací hmoty. Baterie, zařizovací 
předměty, zásuvky atd. budou osazeny vždy osově na spáru nebo osu obkladačky. 
Stejně jako kuchyňské linky nejsou keramické obklady součástí dodávky. 
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Vnější 
Keramická mrazuvzdorná standardu RAKO TAURUS do flexibilního tmelu 
spárované flexibilní spárovací hmotou s hydroizolační stěrkou vytaženou do výšky 
min. 150 mm nad úroveň podlahy. 
Spára mezi vodorovnou dlažbou a soklem bude vyplněna trvale pružným tmelem 
v barvě spárovačky. 
 
Prostupy a rozvody 
Prostupy instalací obvodovými stěnami pod úrovní terénu a stropní deskou nad 1. PP 
budou opatřeny systémovými tvarovkami, a to jak plynotěsnými, tak vodotěsnými. 
Prostupy požárně dělicími konstrukcemi musí být utěsněny dle požadavků na požární 
ochranu (viz část požární ochrana).  
 
Všechny instalace (elektro, ÚT, ZTI, VZT) budou vedeny mimo příčky mezi byty, 
což znamená, že do nich nebudou prováděny žádné drážky ani sekání. Pokud bude 
nutno vést elektroinstalace v místě těchto příček, budou uskutečněny na povrchu 
příčky plochými vodiči a pokryty omítkou. Zásuvky, vypínače a krabice budou 
na povrchu stěny omítnuty a opatřeny pohledovým systémovým rámečkem. Zároveň 
budou dodrženy platné předpisy týkající se zejména bezpečnostních zón pro umístění 
zásuvek a vypínačů. 
Instalace budou provedeny s opatřením proti šíření hluku (pružné uložení atd.). 
Prostupy pro plynovod do výměníkové stanice je třeba přizpůsobit požadavkům PT – 
dokoordinovat s projektanty přípojky PT. 
Před betonáží vodorovných i svislých konstrukcí provede zhotovitel kontrolu 
správnosti umístění prostupů, drážek, trubkování dle jednotlivých profesních částí 
projektu (stavební část, VZT, ZTI, ÚT, elektro silnoproud a slaboproud).  
Prostupy a drážky ve zděných stěnách budou provedeny v rozsahu vedení dle PD 
jednotlivých profesních částí. 
V domovních chodbách na 1.–7. NP jsou připraveny niky pro slaboproudé rozvaděče 
včetně prostupů pro stoupací vedení. Pokud nebudou tyto rozvaděče osazeny, budou 
niky komplet zakryty předstěnou ze sádrokartonu a prostupy ve stropě protipožárně 
utěsněny. 
Hromosvodné svody vedou po povrchu fasády a po ní bude vedení dotaženo 
k zemnící soustavě. 
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Vertikální komunikace 
Konstrukce schodišť budou železobetonová dle specifikace statiky. S ohledem 
na vedení zvuku v konstrukcích bude provedeno pružné uložení podest a mezipodest 
na stěny pomocí prvků Schöck. 
Výtahy pro každou sekci jsou situovány ve zvláštním prostoru od schodiště. Jedná se 
o výtahy s parametry dle referenčního dodavatele určeného investorem:  
- KONE ECOSPACE s neprůchozí kabinou, 7 nástupišť, dveře se šířkou 900 mm. 
Vnitřní rozměry kabiny jsou 1 100 x 1 400 mm a do šachty 1 630 x 1 750 mm. 
- KONE ECOSPACE s neprůchozí kabinou, 7 nástupišť, dveře se šířkou 1 250 
mm. Vnitřní rozměry kabiny 2 100 x 1 400 mm a do šachty 2 730 x 1 750 mm. 
Dodávka výtahů musí obsahovat všechna zařízení a dodávky, které ke dni kolaudace 
objektu vyžaduje platná legislativa. 
Osobní výtahy jsou navrženy v prostoru chráněných únikových cest. Jejich provedení 
musí odpovídat požadavkům PBŘ. 
Dodavatel výtahu zajišťuje: 
1. Stanovisko ITI ke konstrukční dokumentaci výtahu. Před zahájením montáže zašle 
vyjádření GP. 
2. Konstrukční dokumentaci výtahu a dokumentaci s detailním upřesněním 
požadavků na stavební připravenost. Případné odchylky od této dokumentace musí 
být projednány a schváleny s odběratelem a investorem. 
 
Dozdívky mezi rámem šachetních dveří a železobetonovými stěnami šachty budou 
provedeny z materiálu značky YTONG a opatřeny oboustrannou omítkou a bílou 
malbou. Spáry budou překryty páskami ze sádrokartonu a malbou s ukončujícími 
plastovými lištami a dotmelením akrylátovým tmelem. 
Výtahové šachty budou opatřeny bílou disperzní malbou.  
 
Střecha 
Na nosnou konstrukci bude provedena klasická skladba jednoplášťové střechy, jíž 
tvoří parotěsná zábrana z plnoplošně natavených asfaltových pásů, spádová vrstva 
z EPS klínů, tepelná izolace EPS 100 a fóliový hydroizolační systém Sarnafil G410 
tl. 2 mm se zásypem kačírku v tloušťce 50 mm. 
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Vybavení prostorů 
V obytném domě se budou nacházet integrované poštovní schránky (jedna pro každý 
byt + jedna pro správu umístěna ve vstupním prostoru), informační domovní tabule, 
informační a bezpečnostní štítky na dveřích a požární a bezpečnostní tabulky. Dále 
zde budou zařizovací předměty vykázané v projektech profesí ZTI, zámečnické 
a truhlářské prvky v prostorách domovního vybavení, přenosné hasící přístroje 
dle specifikace projektu požární ochrany včetně jejich osazení a dvoustupňové čisticí 
zóny včetně osazovacího rámu uložené do roviny podlahy před všemi vstupy 
do objektu. 
 
Obezdívky a sádrokartonové obklady  
Instalace, hydranty, elektrorozvaděče, niky pro rozdělovače ÚT atd. budou zakryty 
obezdívkami z keramických tvárnic dle PD nebo ze sádrokartonových desek 
na kovový rastr s příslušnou požární odolností. 
 
Zpevněné plochy  
Venkovní zpevněné plochy jsou uvedeny ve skladbách. Jedná se o provedení 
okapního chodníku kolem stávající budovy (v rozsahu dle projektové dokumentace) 
a opravy ploch porušených při výstavbě přípojek. 
 
Systém proti pádu osob – trvalý systém lanový umístěný na střeše 
objektu 
Na střeše je umístěn systém na ochranu proti pádu ze střechy, který je tvořen 
lanovým systém s kotevními body do betonu propojenými ocelovým lanem 
umístěným po obvodě střech. 
 
Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
Zhotovitel ručí, že použije takové materiály a konstrukční řešení, aby byly zajištěny 
minimálně níže uvedené parametry požadované ČSN na součinitele prostupu tepla 
0,7Un20: 
Střecha                          0,16 W/m2K 
Venkovní stěna               0,21 W/m2K 
Výplně otvorů, okna          0,70 W/m2K 
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Další požadavky  
Všechny změny v konstrukcích, použitých materiálech a barevném řešení je 
zhotovitel povinen předem konzultovat s investorem a generálním projektantem.  
Obsahem dodávek a prací musí být i dodávky a práce zde nespecifikované, o kterých 
zhotovitel na základě svých odborných zkušeností a znalostí měl a mohl vědět, 
a které je nutné realizovat k řádnému provedení kompletního díla bez vad. 
Všechny materiály, konstrukce a práce a jejich kvalita musejí minimálně splňovat 
platné ČSN a ostatní předpisy dané legislativou ČR a EU platné ke dni realizace díla. 
Všechny práce musí být prováděny firmou a pracovníky, kteří disponují příslušnými 
odbornými znalostmi a oprávněním pro tyto činnosti. Zhotovitel bude postupovat 
v souladu s vydanými stanovisky jednotlivých dotčených orgánů. 
Výše uvedené materiály a výrobky jsou navrženy jako referenční, je tudíž možno 
použit i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení či materiály tak, aby byly 
dodrženy požadované parametry po technické i vzhledové stránce. 
Kvalitativně shodné materiály a výrobky však musí splňovat minimálně předepsané 
fyzikální, technické a vzhledové parametry, jak byly navrženo, a být odsouhlasené 
investorem a projektantem. 
Zhotovitel je povinen dodržet všechny předepsané postupy dle použitých materiálů 
včetně technologických přestávek, které jsou v nich stanoveny.  
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 KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Nazev ulohy : Strecha jednoplastova
Zpracovatel : Vitalii Chichkov
Zakazka : Bakalářská práce
Datum : 26.02.2019
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY : 
Typ hodnocene konstrukce : Strecha jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interieru) :
Cislo Nazev   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 3 0,2500 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 2 Sklodek 40 Spe 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 3 Isover EPS 100 0,2000 0,0370 1270,0 21,0 50,0  0.0000
 4 Isover EPS 100 0,0200 0,0370 1270,0 21,0 50,0  0.0000
 5 Sarnafil G 410 0,0020 0,1500 960,0 1600,0 15000,0  0.0000
 
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelne vodivosti vrstvy, C je merna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pocatecni zabudovana
vlhkost ve vrstve.
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton 3 ---
 2 Sklodek 40 Special Mineral ---
 3 Isover EPS 100 ---
 4 Isover EPS 100 ---
 5 Sarnafil G 410 ---
 
Okrajove podminky vypoctu :
Tepelny odpor pri prestupu tepla v interieru Rsi :   0.10 m2K/W
        dtto pro vypocet vnitrni povrchove teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelny odpor pri prestupu tepla v exterieru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro vypocet vnitrni povrchove teploty Rse :   0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te :    0.0 C
Navrhova teplota vnitrniho vzduchu Tai :   20.6 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe :   85.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitrniho vzduchu RHi :   55.0 %
VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE : 
Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelny odpor konstrukce R :       6.122 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.160 W/m2K
Soucinitel prostupu zabudovane kce U,kc :   0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K
Uvedene orientacni hodnoty plati pro ruznou kvalitu reseni tep. mostu vyjadrenou pribliznou prirazkou podle
poznamek k cl. B.9.2 v CSN 730540-4.
Difuzni odpor a tepelne akumulacni vlastnosti:
Difuzni odpor konstrukce ZpT :   9.0E+0011 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       526.7
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        10.7 h
 Teplota vnitrniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitrni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p :       19.80 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p :       0.961
Obe hodnoty plati pro odpor pri prestupu tepla na vnitrni strane Rsi=0,25 m2K/W.
Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudovane vlhkosti a slunecni radiace)
Prubeh teplot a castecnych tlaku vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  20.3  19.8  19.7   2.0   0.2   0.1
p [Pa]:  1334  1295   717   668   664   519
p,sat [Pa]:  2376  2308  2299   703   618   616
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je predpokladany castecny tlak vodni pary
na rozhrani vrstev a p,sat je castecny tlak nasycene vodni pary na rozhrani vrstev.
Pri venkovni navrhove teplote dochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Kond.zona Hranice kondenzacni zony    Kondenzujici mnozstvi
cislo leva [m] prava vodni pary [kg/(m2s)]
 
   1  0.4740  0.4740  3.667E-0010
Rocni bilance zkondenzovane a vyparene vodni pary:
Mnozstvi zkondenzovane vodni pary za rok Mc,a:     0.0019 kg/(m2.rok)
Mnozstvi vyparitelne vodni pary za rok Mev,a:     0.0632 kg/(m2.rok)
Ke kondenzaci dochazi pri venkovni teplote nizsi nez   5.0 C.
Poznamka: Vypoctena celorocni bilance ma pouze informativni charakter, protoze vychozi
venkovni teplota nebyla zadana v rozmezi od -10 do -21 C. Uvedeny vysledek byl vypocten
za predpokladu, ze se konstrukce nachazi v teplotni oblasti -15 C.
Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D sireni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
orientacni. Presnejsi vysledky lze ziskat s pomoci 2D analyzy.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
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 KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Nazev ulohy : Stena vnejsi jednoplastova
Zpracovatel : Vitalii Chichkov
Zakazka : 
Datum : 26.02.2019
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY : 
Typ hodnocene konstrukce : Stena vnejsi jednoplastova
Korekce soucinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interieru) :
Cislo Nazev   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 3 0,2000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 2 Cemix 115 - Le 0,0050 0,5700 1200,0 1550,0 20,0  0.0000
 3 Isover TF Prof 0,1600 0,0360 800,0 140,0 1,0  0.0000
 4 Cemix 115 - Le 0,0040 0,5700 1200,0 1550,0 20,0  0.0000
 5 Cemix NR-C - S 0,0030 0,8680 840,0 1750,0 95,0  0.0000
 
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelne vodivosti vrstvy, C je merna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pocatecni zabudovana
vlhkost ve vrstve.
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton 3 ---
 2 Cemix 115 - Lepidlo speciál ---
 3 Isover TF Profi ---
 4 Cemix 115 - Lepidlo speciál ---
 5 Cemix NR-C - Silikonová rýhovaná omítka COMFORT
---
 
Okrajove podminky vypoctu :
Tepelny odpor pri prestupu tepla v interieru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro vypocet vnitrni povrchove teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelny odpor pri prestupu tepla v exterieru Rse :   0.04 m2K/W
        dtto pro vypocet vnitrni povrchove teploty Rse :   0.04 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te :    0.0 C
Navrhova teplota vnitrniho vzduchu Tai :   20.6 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe :   85.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitrniho vzduchu RHi :   55.0 %
VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE : 
Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelny odpor konstrukce R :       4.579 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.211 W/m2K
Soucinitel prostupu zabudovane kce U,kc :   0.23 / 0.26 / 0.31 / 0.41 W/m2K
Uvedene orientacni hodnoty plati pro ruznou kvalitu reseni tep. mostu vyjadrenou pribliznou prirazkou podle
poznamek k cl. B.9.2 v CSN 730540-4.
Difuzni odpor a tepelne akumulacni vlastnosti:
Difuzni odpor konstrukce ZpT :   3.7E+0010 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       297.5
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :        11.6 h
 Teplota vnitrniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitrni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p :       19.54 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p :       0.949
Obe hodnoty plati pro odpor pri prestupu tepla na vnitrni strane Rsi=0,25 m2K/W.
Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudovane vlhkosti a slunecni radiace)
Prubeh teplot a castecnych tlaku vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani:    i   1-2   2-3   3-4   4-5    e 
theta [C]:  20.0  19.5  19.5   0.2   0.2   0.2
p [Pa]:  1334   591   580   561   552   519
p,sat [Pa]:  2342  2271  2266   620   619   618
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je predpokladany castecny tlak vodni pary
na rozhrani vrstev a p,sat je castecny tlak nasycene vodni pary na rozhrani vrstev.
Pri venkovni navrhove teplote nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary  Gd :  2.320E-0008 kg/(m2.s)
Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D sireni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
orientacni. Presnejsi vysledky lze ziskat s pomoci 2D analyzy.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
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 KOMPLEXNI POSOUZENI SKLADBY STAVEBNI
KONSTRUKCE Z HLEDISKA SIRENI TEPLA A VODNI PARY
podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, CSN 730540 a STN 730540
Teplo 2017 EDU
Nazev ulohy : Suterenni stena
Zpracovatel : Vitalii Chichkov
Zakazka : Balalářská práce
Datum : 02.03.2019
ZADANA SKLADBA A OKRAJOVE PODMINKY : 
Typ hodnocene konstrukce : Stena suterenni
Korekce soucinitele prostupu dU :    0.000 W/m2K
Skladba konstrukce (od interieru) :
Cislo Nazev   D Lambda       c     Ro Mi     Ma
    [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-] [kg/m2]
 
 1 Železobeton 3 0,2000 1,7400 1020,0 2500,0 32,0  0.0000
 2 Sklodek 40 Med 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 3 Sklodek 40 Med 0,0040 0,2100 1470,0 1200,0 30000,0  0.0000
 4 BASF Styrodur 0,1000 0,0350 1270,0 35,0 115,0  0.0000
 
Poznamka: D je tloustka vrstvy, Lambda je navrhova hodnota tepelne vodivosti vrstvy, C je merna tepelna kapacita
vrstvy, Ro je objemova hmotnost vrstvy, Mi je faktor difuzniho odporu vrstvy a Ma je pocatecni zabudovana
vlhkost ve vrstve.
Cislo Kompletni nazev vrstvy Interni vypocet tep. vodivosti
 
 1 Železobeton 3 ---
 2 Sklodek 40 Medium Mineral ---
 3 Sklodek 40 Medium Mineral ---
 4 BASF Styrodur 4000 CS ---
 
Okrajove podminky vypoctu :
Tepelny odpor pri prestupu tepla v interieru Rsi :   0.13 m2K/W
        dtto pro vypocet vnitrni povrchove teploty Rsi :   0.25 m2K/W
Tepelny odpor pri prestupu tepla v exterieru Rse :   0.00 m2K/W
        dtto pro vypocet vnitrni povrchove teploty Rse :   0.00 m2K/W
Navrhova venkovni teplota Te :    5.0 C
Navrhova teplota vnitrniho vzduchu Tai :   20.6 C
Navrhova relativni vlhkost venkovniho vzduchu RHe :  100.0 %
Navrhova relativni vlhkost vnitrniho vzduchu RHi :   55.0 %
Mesic Delka [dny/hodiny] Tai [C] RHi [%] Pi [Pa] Te [C] RHe [%] Pe [Pa]
 
   1       31        744   20.0  45.5 1063.3    3.6 100.0  790.2
   2       28        672   20.0  47.7 1114.7    2.7 100.0  741.4
   3       31        744   20.0  51.0 1191.8    3.5 100.0  784.7
   4       30        720   20.0  55.7 1301.7    5.4 100.0  896.5
   5       31        744   20.0  62.9 1469.9    7.8 100.0 1057.7
   6       30        720   20.0  68.8 1607.8   10.3 100.0 1252.2
   7       31        744   20.0  71.8 1677.9   11.9 100.0 1392.6
   8       31        744   20.0  70.9 1656.9   12.7 100.0 1467.8
   9       30        720   20.0  64.0 1495.6   12.4 100.0 1439.2
  10       31        744   20.0  56.4 1318.0   10.6 100.0 1277.5
  11       30        720   20.0  51.0 1191.8    8.1 100.0 1079.5
  12       31        744   20.0  48.2 1126.4    5.4 100.0  896.5
 
Poznamka: Tai, RHi a Pi jsou prum. mesicni parametry vnitrniho vzduchu (teplota, relativni vlhkost a castecny tlak
vodni pary) a Te, RHe a Pe jsou prum. mesicni parametry v prostredi na vnejsi strane konstrukce (teplota,
relativni vlhkost a castecny tlak vodni pary).
 
Prumerna mesicni venkovni teplota Te byla vypoctena podle cl. 4.2.3 v EN ISO 13788
(vliv tepelne setrvacnosti zeminy).
 Pro vnitrni prostredi byla uplatnena prirazka k vnitrni relativni vlhkosti :   5.0 %
Vychozi mesic vypoctu bilance se stanovuje vypoctem podle EN ISO 13788.
Pocet hodnocenych let :     1
VYSLEDKY VYPOCTU HODNOCENE KONSTRUKCE : 
Tepelny odpor a soucinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946:
Tepelny odpor konstrukce R :       3.010 m2K/W
Soucinitel prostupu tepla konstrukce U :       0.318 W/m2K
Soucinitel prostupu zabudovane kce U,kc :   0.34 / 0.37 / 0.42 / 0.52 W/m2K
Uvedene orientacni hodnoty plati pro ruznou kvalitu reseni tep. mostu vyjadrenou pribliznou prirazkou podle
poznamek k cl. B.9.2 v CSN 730540-4.
Difuzni odpor a tepelne akumulacni vlastnosti:
Difuzni odpor konstrukce ZpT :   1.4E+0012 m/s
Teplotni utlum konstrukce Ny* podle EN ISO 13786 :       162.6
Fazovy posun teplotniho kmitu Psi* podle EN ISO 13786 :         8.6 h
Teplota vnitrniho povrchu a teplotni faktor podle CSN 730540 a EN ISO 13788:
Vnitrni povrchova teplota v navrhovych podminkach Tsi,p :       19.40 C
Teplotni faktor v navrhovych podminkach f,Rsi,p :       0.923
Obe hodnoty plati pro odpor pri prestupu tepla na vnitrni strane Rsi=0,25 m2K/W.
Cislo Minimalni pozadovane hodnoty pri max. Vypoctene
mesice rel. vlhkosti na vnitrnim povrchu: hodnoty
--------- 80% --------- -------- 100% ---------
Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi,m[C] f,Rsi,m Tsi[C] f,Rsi RHsi[%]
 
   1   11.2  0.463    7.9  0.261   18.7  0.923   49.2
   2   11.9  0.532    8.6  0.339   18.7  0.923   51.8
   3   12.9  0.571    9.6  0.367   18.7  0.923   55.2
   4   14.3  0.608   10.9  0.375   18.9  0.923   59.7
   5   16.2  0.686   12.7  0.403   19.1  0.923   66.7
   6   17.6  0.751   14.1  0.391   19.3  0.923   72.1
   7   18.3  0.786   14.8  0.353   19.4  0.923   74.6
   8   18.1  0.735   14.6  0.255   19.4  0.923   73.4
   9   16.4  0.532   13.0  0.077   19.4  0.923   66.4
  10   14.5  0.412   11.1  0.050   19.3  0.923   59.0
  11   12.9  0.406    9.6  0.123   19.1  0.923   54.0
  12   12.1  0.457    8.7  0.228   18.9  0.923   51.7
 
Poznamka: RHsi je relativni vlhkost na vnitrnim povrchu, Tsi je vnitrni povrchova teplota a f,Rsi je teplotni faktor.
Difuze vodni pary v navrh. podminkach a bilance vodni pary podle CSN 730540:
(bez vlivu zabudovane vlhkosti a slunecni radiace)
Prubeh teplot a castecnych tlaku vodni pary v navrhovych okrajovych podminkach:
rozhrani:    i   1-2   2-3   3-4    e 
theta [C]:  20.0  19.4  19.3  19.2   5.0
p [Pa]:  1334  1322  1107   892   872
p,sat [Pa]:  2330  2249  2236  2223   872
Poznamka: theta je teplota na rozhrani vrstev, p je predpokladany castecny tlak vodni pary
na rozhrani vrstev a p,sat je castecny tlak nasycene vodni pary na rozhrani vrstev.
Pri venkovni navrhove teplote nedochazi v konstrukci ke kondenzaci vodni pary.
Mnozstvi difundujici vodni pary  Gd :  3.583E-0010 kg/(m2.s)
Bilance zkondenzovane a vyparene vodni pary podle EN ISO 13788:
Rocni cyklus c.  1
V konstrukci nedochazi behem modeloveho roku ke kondenzaci vodni pary.
Poznamka: Hodnoceni difuze vodni pary bylo provedeno pro predpoklad 1D sireni vodni pary prevazujici
skladbou konstrukce. Pro konstrukce s vyraznymi systematickymi tepelnymi mosty je vysledek vypoctu jen
orientacni. Presnejsi vysledky lze ziskat s pomoci 2D analyzy.
Rozmezi relativnich vlhkosti v jednotlivych materialech (pro posledni rocni cyklus):
 Trvani prislusne relativni vlhkosti v materialu ve dnech za rok
Cislo Nazev pod 60% 60-70% 70-80% 80-90% nad 90%
 
 1 Železobeton 3 212 61 92 --- ---
 2 Sklodek 40 Med 212 61 92 --- ---
 3 Sklodek 40 Med 243 122 --- --- ---
 4 BASF Styrodur --- --- --- --- 365
 
Poznamka: S pomoci teto tabulky lze zjednodusene odhadnout, jake je riziko dosazeni nepripustne hmotnostni
vlhkosti materialu ci riziko jeho koroze.
Konkretne pro drevo predepisuje CSN 730540-2/Z1 maximalni pripustnou hmotnostni vlhkost 18 %. Ze sorpcni
krivky pro dany typ dreva lze odvodit, pri jake relativni vlhkosti vzduchu dosahuje drevo teto kriticke hmotnostni
vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %.
Pokud je v tabulce vyse pro drevo uveden dlouhodobejsi vyskyt relativni vlhkosti nad 80 %,
lze predpokladat, ze pozadavek CSN 730540-2 na maximalni hmotnostni vlhkost dreva nebude splnen.
Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software
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1 Úvod 
1.1 Obecné informace 
Technologický postup slouží pro montáž kontaktního zateplovacího systému. Systém 
fasádního zateplení se skládá z čedičových desek, které budou lepeny a doplněny 
o mechanické kotvení. Následně bude proveden základní nátěr a nakonec finální 
fasádní omítka. 
2 Materiál doprava a skladování 
2.1 Materiál 
 
2.2 Doprava materiálu 
2.2.1 Primární 
Materiál bude přepravován silniční dopravou. 
2.2.2 Sekundární 
Po staveništi bude materiál převážen stavebním výtahem nebo přenášen ručně. 
2.3 Skladování materiálu 
Materiál pro montáž zateplovacího systému bude skladován v původních obalech. Je 
třeba, aby byl také uchován v suchém prostředí a naplocho. Dále musí být chráněn 
před zvýšenou vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením. Rovněž je nutné jej 
ochránit před mechanickým poškozením a působením organických rozpouštědel 
a škůdců. 
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3 Převzetí pracoviště 
3.1 Převzetí stavby 
Pracoviště přebírá pracovní četa, která bude provádět montáž tepelně izolačního 
systému. Musí být dokončena střecha včetně atiky a veškeré nosné konstrukce. 
Při přebírání staveniště musí být zkontrolována vlhkost a rovinnost podkladních 
vrstev. Následně je sepsán protokol o převzetí staveniště, včetně podpisů obou stran. 
Předáním přebírá zhotovitel veškerou zodpovědnost za staveniště. 
4 Pracovní četa 
Pracovní četu, která bude provádět montáž, tvoří celkem čtyři osoby – vedoucí čety, 
odborný pracovník a dva pomocní zaměstnanci. Veškeré montážní práce mohou 
provádět pouze pracovníci, kteří jsou pro tuto činnost zdravotně způsobilí, mají 
potřebnou kvalifikaci a jsou pravidelně přezkušováni ze znalosti BOZP. 
5 Připravenost a pracovní podmínky 
5.1 Klimatické podmínky 
Venkovní teplota vzduchu a teplota podkladu při provádění zateplování musí být 
v rozmezí od 5 do 30 °C. Montáž nelze provádět v dešti a při silném větru. Nanesené 
hmoty musí být po dobu zrání chráněny před deštěm, silným větrem a mrazem.  
5.2 Vybavenost staveniště 
Na staveništi musí být zajištěna přípojka vody z důvodu jejího použití při výrobě 
lepicí hmoty. 
6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1 Elektrické stroje. 
Během procesu zateplení bude použita vrtačka a ruční elektrický míchač lepidla. 
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
Dále bude zapotřebí pilky na MW, špachtle, srovnávací latě, špátle, ozubeného 
hladítka, nerezového hladítka, vnější rohové lžíce, zednické lžíce, vrtáků 
a svinovacího metru. 
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6.3 Ochranné pomůcky 
Pracovníci by měli být vybaveni ochrannými pomůckami, a to především pracovními 
ochrannými brýlemi, vestou, přilbou, pracovními rukavicemi, pracovní obuví 
a respirátorem. 
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7 Postupový diagram 
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8 Pracovní postup 
8.1 Přípravné práce 
Před samotným zateplováním se musí podkladní vrstva řádně očistit. Na již 
připravenou podkladní plochu se do maltového lože z lepidla připevní soklový profil 
z hliníkového plechu s minimální tloušťkou 0,8 mm a upevní se pomocí speciálních 
plastových zatloukacích soklových hmoždinek v počtu přibližně 4 kusů na běžný 
metr. Nerovnosti podkladu lze eliminovat vkládáním vymezovacích podložek 
pod lištu v místě kotvení hmoždinkou.  
8.2 Lepení tepelné izolačních desek 
Ke kontaktnímu zateplení fasády se používají tepelně izolační desky z čedičové vlny 
(ISOVER TS PROFI tl. 160 mm). K lepení se používá lepicí hmota (CEMIX 115). 
Lepicí hmota se vždy nanáší na rubovou stranu desky po obvodu v pásu o minimální 
šířce 60 mm a ve 3 bodech o průměru cca 150 mm na podélné ose desky. Plocha 
lepidla by měla tvořit minimálně 40 % z plochy desky. Lepidlo lze také nanést 
celoplošně zubovou stěrkou. Lepicí hmota nesmí být nanesena na bočních plochách 
desek tepelné izolace a ani se nesmí při lepení vytlačit do spár mezi nimi. Desky se 
kladou těsně na sraz, a to od místa založení vzestupně na vazbu v ploše i na nárožích. 
Po pokládce první vrstvy se lepí desky ve směru zdola nahoru. Při kladení desek je 
třeba dávat pozor na to, aby mezi deskami nevznikaly spáry. Pokud při montáži 
vzniknou, musí se vyplnit PUR pěnou. 
Kladení desek probíhá tak, aby bylo využito co nejvíce celých desek tepelné izolace. 
Použití zbytků desek je možné v případě, že je jejich šířka min. 100 mm. Desky se 
na vazbu lepí vždy s přesahem minimálně 100 mm. Pokud to charakter lepené plochy 
umožňuje, překládá se vazba o půl desky. 
8.3 Mechanické kotvení 
Hmoždinky se osazují po dostatečném zatvrdnutí lepicí hmoty. Nejdříve k tomu 
dochází po 24 hodinách od nalepení tepelného izolantu. 
Kotvení desek se provádí podle kotvícího plánu, přičemž je rozmístěno 5 až 6 
hmoždinek na jeden metr čtvereční. Při návrhu kotvícího plánu je třeba hmoždinky 
umístit v místech, na kterých je na rubu desky lepicí tmel. 
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Vrtání s příklepem se používá pouze v případě betonu. Do vysoce porézních 
a dutinových hmot (např. pórobeton, dutinové cihly) se otvory vrtají zásadně 
bez příklepu a s vrtákem určeným pro rotační vrtání. Vrtání začne poté, co vrták 
pronikne celou tloušťkou desky. Hloubka provedeného vrtu do betonových 
a zděných podkladů musí být větší než celková délka hmoždinky, a to minimálně 
o 15 mm. Nejmenší vzdálenost osazení hmoždinky od okraje stěny je 100 mm. Osa 
vyvrtaného otvoru pro hmoždinku musí být kolmá k podkladu. Její montáž se 
provádí pomocí bitů (BIT T 30 CS 26 mm). 
Desky tepelné izolace (ISOVER TF PROFI) se kotví hmoždinkami s ocelovým 
šroubem a zápustným rozšiřovacím talířkem (Fischer Termoz CS 8/190) s plastovým 
i kovovým rozpěrným trnem (min. průměr talíře hmoždinky je 60 mm). Zapuštěné 
talíře osazených hmoždinek musí být opatřený fasádní zátkou (Fischer MW D65). 
8.4 Schéma kotvení 
Do výšky 15 m.  
        Vnitřní oblast (6 ks/m2)                                           Okrajová oblast (6 ks/m2)
  
 
Obr. 1: Schéma kotvení KZS – vnitřní oblast do 15 m   Obr. 2: Schéma kotvení KZS – okrajová oblast do 15 m 
(zdroj: vlastní zpracovaní)                  (zdroj: vlastní zpracovaní) 
 
po délce budovy (A): 32 m   po délce budovy (C): 3,3 m                                                     
po šířce budovy (B): 1,06 m   po šířce budovy (D): 7,72 m      
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Nad výšku 15 m.  
  Vnitřní oblast (6 ks/m2)                                          Okrajová oblast (8 ks/m2)  
 
Obr. 3: Schéma kotvení KZS – vnitřní oblast nad 15 m Obr. 4: Schéma kotvení KZS – okrajová oblast nad 15 m  
(zdroj: vlastní zpracovaní)                                                 (zdroj: vlastní zpracovaní) 
po délce budovy (A): 32 m           po délce budovy (C): 3,3 m                                                     
po šířce budovy (B): 1,06 m           po šířce budovy (D): 7,72 m 
 
Obr. 5: Schéma budovy (zdroj: vlastní zpracovaní) 
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8.5 Provedení základní vrstvy 
Před provedením základní vrstvy je třeba zkontrolovat rovinnost připraveného 
podkladu a zajistit ochranu prostupujících prvků, přilehlých konstrukcí a ploch 
(oplechování, střešních krytin, chodníků apod.) před znečištěním. Spáry 
mezi klempířskými prvky a tepelnou izolací musí být vhodným způsobem utěsněny 
proti zafoukávání větru, pronikání vody a hmyzu (např. překomprimovanou těsnicí 
páskou, parapetní lištou nebo jiným vhodným způsobem). Rovněž je nutné nejprve 
osadit ukončovací a rohové profily, a to vtlačením do předem nanesené vrstvy 
stěrkové hmoty. 
Základní vrstva se provádí nanášením rozmíchané stěrkové hmoty směrem shora 
dolů na suché a čisté desky tepelné izolace. Do této hmoty se poté postupně vkládá 
výztužná síťovina se vzájemným přesahem minimálně 100 mm, kterou je následně 
nutné rovným nerezovým hladítkem vyrovnat do roviny tak, aby nedocházelo 
k záhybům či zvlnění. Podle potřeby se zatře další vrstvou stěrkové hmoty.  
U rohů výplní otvorů je třeba vždy provést diagonální zesilující vyztužení přířezy 
skleněné síťoviny o rozměrech nejméně 200 x 300 mm. 
Obr. 6: Diagonální výztuhy okolo rohů otvorů (zdroj: technologicky předpis CEMIX provádění systému ETICS 
s omítkou) 
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8.6 Penetrace pod omítku 
Před zahájením penetrace základní vrstvy je třeba opět zajistit, aby prostupující 
prvky, přilehlé konstrukcí a plochy (oplechování, střešní krytiny, chodníky, okenní 
rámy apod.) byly ochráněny před znečištěním. Dojde-li ke znečištění těchto míst, je 
třeba je rychle omýt větším množstvím čisté vody. 
Povrchová úprava podkladu se provádí po úplném zavadnutí výztužné vrstvy, 
nejméně však po 3 dnech. Tato doba se odvíjí od teploty a vlhkosti (např. na podzim 
se dvojnásobně zvyšuje, tj. na 6 dnů). Po vyzrání základní vrstvy se provádí 
penetrace podkladu penetračním nátěrem (ASN) pod konečnou povrchovou úpravu. 
Nátěr se na povrch základní vrstvy nanáší válečkováním. 
8.7 Provedení fasádní omítky 
Konečné povrchové úpravě musí také předcházet ochrana prostupujících prvků, 
přilehlých konstrukcí a ploch (oplechování, střešní krytina, chodníky, okenní rámy 
apod.) před znečištěním. V případě, že dojde k znečištění, je nutné znečištěná místa 
rychle omýt větším množstvím čisté vody.  
Rozmíchaná silikonová rýhovaná omítka (CEMIX NR-С) šedé barvy se natáhne 
nerezovým hladítkem na připravený podklad v tloušťce zrna a hladítkem z tvrdého 
plastu se upraví do požadované struktury. Omítky lze nanášet také za pomoci 
technologie strojního stříkání (např. strojní zařízení PFT RITMO M). Minimální 
doba zrání šlechtěné omítky za běžných klimatických podmínek je 1 den na 1 mm 
nanášené vrstvy. Konečná povrchová úprava se nanáší vždy na ucelenou pohledovou 
plochu v jednom barevném odstínu směrem shora dolů jedním pracovním záběrem. 
8.8 Dokončovací práce 
Všechny detaily prostupů a návazností na okolní konstrukce svým řešením 
a provedením musí vyloučit vznik tepelných mostů a zatékání srážkové vody 
do souvrství ETICS. Tam, kde tohoto efektu nebylo dosaženo použitím vhodného 
profilu, je třeba spáry a konstrukční návaznosti zatmelit. 
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9 Jakost a kvalita 
9.1 Vstupní 
Za vstupní kontrolu se považuje ověření technického stavu dovezených výrobků, 
které jsou určeny pro montáž ETICS. Ta probíhá poprvé při jejich dovezení, kdy se 
zjišťuje, jestli není materiál již závadový. Další kontrola se provádí těsně 
před montáží. Měla by se zkontrolovat i připravenost podkladu. 
9.2 Mezioperační 
V průběhu montáže se kontroluje dodržování správného postupu. Dále se provádí se 
kontrola správnosti nanášení lepicí hmoty, co se týče její tloušťky, množství 
a konzistence. Rovněž je třeba dávat pozor na správnost vazby jednotlivých desek, 
jejich celistvost, tloušťku a velikost spár.  
Je také nutné ověřit, zda se používá správný druh hmoždinek a jestli jsou náležitě 
rozmístěny a řádně uchyceny do plochy. U základní vrstvy se kontroluje čistota 
a vlhkost podkladu a dále správná konzistence namíchané stěrkové hmoty. Pozornost 
je věnována i přesahům výztužné sítě a rovinnosti finálního povrchu základní vrstvy. 
U penetračního nátěru a fasádní omítky se ověřuje čistota podkladu a jejich 
celoplošné nanášení na povrch. 
 
9.3 Výstupní 
Konečná kvalita provedeného kontaktního zateplovacího systému je určena pečlivým 
dodržováním technologického postupu. Na závěr se zjišťuje, zda je povrch a jeho 
struktura celistvá. Také je prováděna kontrola rovinnosti výsledného povrchu. 
10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Během realizace kontaktního zateplovacího systému je třeba dodržovat platné 
zákonné bezpečnostní předpisy, především ustanovení pro práce ve výšce. Zdravotní 
rizika uživatele stavby po dokončení díla nejsou v současné době známa.  
Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP. Práce budou 
prováděny v souladu s platnými právními předpisy a platnou projektovou 
dokumentací. Jakékoliv velké a elektrické stroje smí používat jen ti pracovníci, kteří 
mají pro jejich užívání certifikaci. 
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Je-li to s ohledem na povahu výrobku nutné, je na svém obalu jasně označen. 
Případně jsou uvedena i eventuální nebezpečí, která vyplývají z jeho chybného 
použití či údržby. 
Pracoviště bude zřetelně vymezeno a označeno. Každý pracovní úraz bude okamžitě 
ohlášen vedoucímu pracoviště. Během provádění pracovních úkonů je zakázáno 
používat návykové látky. 
 
11 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Zbytky desek a obaly, ve kterých jsou materiály dopravovány na stavbu, je nutné 
likvidovat dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb. Třídy, do kterých jednotlivé typy odpadů spadají, jsou uvedeny 
v tabulce níže. 
Kód odpadu  Název odpadu   Popis odpadu 
15 01 03   dřevěné obaly   dřevěné palety, dřevěné výztuhy 
15 01 06  směsné obaly    MW (obaly, boční výztuhy) 
15 01 02   plastové odpady   fólie (bez lepidla a izolep) 
20 01 01  papír a lepenka   neznečištěný papír a lepenka  
20 03 01   směsný komunální odpad  izolepa, zbytky izolačních pásek 
17 04 05  železo a ocel    zničené hmoždinky 
17 06 04   ostatní izolační materiály  zbytky čedičových desek 
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12 Čerpané zdroje 
Pro sestavení technologického postupu na zateplení fasády tepelným izolantem 
z čedičové vlny byly použity tyto zdroje: 
– technické listy výrobce; 
– informace z přednášek a cvičení předmětu 124TSR; 
– pracovní předpis pro montáž systému ETICS od společnosti VISCO s.r.o. 
a LB CEMIX, s.r.o.; 
– webové stránky výrobce (www.visco.cz); 
– webové stránky výrobce (www.cemix.cz); 
– zákon č. 185/2001 Sb.; 
– nařízení vlády č. 591/2006 Sb.;  
– ČSN 732901 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – 
Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. 
 
 
 
  
 
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 
FAKULTA STAVEBNÍ  
KATEDRA POZEMNÍCH STAVEB  
 
 
 
 
 
 
 
Technologický postup 
 
Montáž střešního pláště 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor práce: Vitalii Chichkov 
Vedoucí práce: Ing. Běla Stibůrková, CSc. 
1 
 
Obsah 
1 Úvod ................................................................................................. 3 
1.1 Obecné informace ........................................................................................ 3 
2 Materiál doprava a skladování........................................................ 3 
2.1 Materiál ......................................................................................................... 3 
2.2 Doprava materiálu ........................................................................................ 3 
2.2.1 Primární .................................................................................................. 3 
2.2.2 Sekundární ............................................................................................. 3 
2.3 Skladování materiálu .................................................................................... 4 
3 Převzetí pracoviště .......................................................................... 4 
3.1 Převzetí stavby ............................................................................................. 4 
4 Pracovní četa ................................................................................... 4 
5 Připravenost a pracovní podmínky ................................................ 4 
5.1 Klimatické podmínky ................................................................................... 4 
5.2 Vybavenost staveniště .................................................................................. 4 
6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky ................................................ 4 
6.1 Elektrické stroje ............................................................................................ 4 
6.2 Pracovní pomůcky a nářadí. ........................................................................ 5 
6.3 Ochranné pomůcky ...................................................................................... 5 
7 Postupový diagram ......................................................................... 6 
8 Pracovní postup .............................................................................. 7 
8.1 Přípravné práce, penetrace a parotěsná vrstva ........................................... 7 
8.2 Pokládka tepelné izolace a spádové vrstvy ................................................. 7 
8.3 Pokládka geotextilie ..................................................................................... 7 
8.4 Provádění rohů a koutů ............................................................................... 8 
8.5 Hydroizolace ................................................................................................. 8 
8.6 Pokládka geotextilie a přetížení oblázkovým násypem ............................. 8 
8.7 Dokončovací práce ....................................................................................... 8 
2 
 
9 Jakost a kvalita ................................................................................ 8 
9.1 Vstupní .......................................................................................................... 8 
9.2 Mezioperační ................................................................................................ 9 
9.3 Výstupní ........................................................................................................ 9 
10 Bezpečnost a ochrana zdraví ....................................................... 9 
11 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady ......... 10 
12 Čerpané zdroje ............................................................................ 11 
 
  
3 
 
   
1 Úvod 
1.1 Obecné informace 
Technologický postup slouží pro montáž střešního pláště. Ten se skládá z asfaltové 
parotěsné vrstvy, EPS desek ve dvou vrstvách a EPS klínů, které budou kontaktně 
přelepeny vazbou pomocí PUR lepidla. Pro vytvoření hydroizolace bude sloužit PVC 
fólie, přičemž spoje fólií budou svařeny za pomoci horkovzdušného přístroje 
a následně přetíženy oblázkovým násypem.  
2 Materiál doprava a skladování 
2.1 Materiál 
 
2.2 Doprava materiálu 
2.2.1 Primární 
Materiál bude přepravován silniční dopravou. 
2.2.2 Sekundární 
V rámci staveniště bude materiál převážen stavebním výtahem, případně bude 
přenášen ručně, vyjma oblázkového násypu, který bude na střechu dopraven 
stavebním jeřábem. 
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2.3 Skladování materiálu 
Materiál pro montáž střešního pláště bude skladován v původních obalech. Musí být 
rovněž uchováván v suchém prostředí a umístěn naplocho. Dále je třeba dbát na to, 
aby byl chráněn jak před zvýšenou vlhkostí, mrazem a přímým slunečním zářením, 
tak před mechanickým poškozením a působením organických rozpouštědel a škůdců 
3 Převzetí pracoviště 
3.1 Převzetí stavby 
Pracoviště přebírá pracovní četa, která bude provádět montáž střešního pláště. Musí 
být dokončena hrubá vrchní stavba včetně atiky, prostupu a veškerých nosných 
konstrukcí. Při přebírání staveniště musí být zkontrolována vlhkost a rovinnost 
stropní desky. O převzetí staveniště je sepsán protokol, jehož součástí jsou i podpisy 
obou stran. Předáním přebírá veškerou zodpovědnost za staveniště zhotovitel. 
4 Pracovní četa 
Pracovní četa, která bude provádět montáž, je složená ze čtyř členů, jimž jsou 
vedoucí čety, odborný pracovník a dva pomocní dělníci. Veškeré montážní práce 
mohou provádět pouze osoby, které jsou pro tuto činnost zdravotně způsobilé, mají 
pro ni potřebnou kvalifikaci a jsou pravidelně přezkušováni ze znalosti BOZP. 
5 Připravenost a pracovní podmínky 
5.1 Klimatické podmínky 
Venkovní teplota vzduchu a teplota podkladu při provádění zateplování musí být 
v rozmezí od 5 do 30 °C. Montáž nelze provádět v dešti a při silném větru.  
5.2 Vybavenost staveniště 
Na staveništi musí být stavební výtah nebo jeřáb pro dopravu materiálu na střechu. 
6 Stroje, nářadí a pracovní pomůcky 
6.1 Elektrické stroje. 
Z elektrických strojů bude na staveništi použita teplovzdušná pistole. 
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6.2 Pracovní pomůcky a nářadí 
Potřebné pomůcky a nářadí zahrnují pilku na EPS, stavební nůž, štětec, vrtáky, 
svinovací metr, hořák, plynové láhve, ocelový váleček, ruční pistoli na PUR pěnu, 
hasicí přístroj. 
6.3 Ochranné pomůcky 
Pracovníci by měli být vybaveni ochrannými pomůckami. Jedná se zejména 
o pracovní ochranné brýle, vestu, přilbu, pracovní rukavice a pracovní obuv. 
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7 Postupový diagram 
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8 Pracovní postup 
8.1 Přípravné práce, penetrace a parotěsná vrstva 
Před prováděním zateplování je třeba stropní desku řádně očistit. Na připravený 
podklad atiky bude provedena penetrace z asfaltového laku (PENETRAL ALP). 
Penetrační lak se musí nanést na připravený suchý podklad fíbrovým kartáčem (jeden 
nátěr) a nechat 24 hodin zaschnout.  
K vytvoření parotěsné vrstvy je nutné asfaltové pásy rozvinout a nechat je přímo 
na střešní konstrukci, aby došlo k jejich vyrovnání. V místech zahájení práce je třeba 
asfaltový pás svinout, zapálit hořák natavovacího zařízení a vyregulovat plamen. 
Plamenem natavovacího zařízení se nahřeje podklad a začátek rubu asfaltového pásu 
tak, až je ohřátá asfaltová hmota lesklá a posypová vrstva mastku nebo písku zalitá 
roztaveným asfaltem. Pote se musí začátek ohřátého asfaltového pásu přitlačit 
k podkladu a přišlápnout nebo přejet ocelovým válečkem. Při dalším natavování se 
postupuje stejným způsobem. Role následujícího asfaltového pásu se stočí až 
do místa lepení k podkladu, čímž bude vytvořena počáteční poloha pro plynulé 
natavování. Okraj tohoto pásu je třeba přeložit 10 cm přes pás již natavený 
a postupovat stejným způsobem jako u toho prvního.  
 
8.2 Pokládka tepelné izolace a spádové vrstvy 
Pokládka konstantní tepelné izolace bude provedena ve dvou vrstvách (2x XPS 
tl. 50 mm), která bude kladena s prostřídáním spár. Poté bude položena spádová 
vrstva z pěnového polystyrenu EPS 100 S s tloušťkou 20 mm až 120 mm u vtoku. 
Tepelná izolace bude kladena na polyuretanové lepidlo, které bude nanášeno z ruční 
pistole. Následně bude provedeno zateplení svislých konstrukcí dle detailů v příloze 
č. 17. Po dokončení práce na tepelné izolaci a spádové vrstvě je nutné plochu projít 
a zkontrolovat, že se žádná z desek nenadzdvihla. 
8.3 Pokládka geotextilie 
Následně se realizuje celoplošná pokládka podkladní geotextilie, která se pouze 
položí na tepelnou izolaci s vytažením na okolní konstrukce a bodovým převařením 
ve spojích horkovzdušnou pistolí. Minimální přesah geotextilie musí být 50 mm.    
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8.4 Provádění rohů a koutů 
Rohy a kouty střechy se olištují systémovými rohy, kouty a stěnovou lištou 
z poplastovaného plechu, který budou kontaktně přilepený na speciální lepidlo 
M-385. Na okraji střechy bude provedena závětrná lišta ze systémového 
poplastovaného plechu.  
 
8.5 Hydroizolace 
Hydroizolace bude provedena tak, že se PVC hydroizolační pás rozvine na délku 
pokládané plochy a uřízne se přesný pruh, který se poté volné umístí na budoucí 
místo položení. Po ověření správnosti rozměru se tento pás začne na jedné straně 
svařovat teplovzdušným fénem s minimálním přesahem 100 mm.  
8.6 Pokládka geotextilie a přetížení oblázkovým násypem 
Následně se uskuteční celoplošná pokládka geotextilie, která se pouze položí 
na hydroizolaci s vytažením na okolní konstrukce a bodovým převařením ve spojích 
za pomoci horkovzdušné pistole. Minimální přesah geotextilie musí být 50 mm. Poté 
se geotextilie zatíží oblázkovym násypem frakce 16/32 mm, jehož tloušťka musí být cca 
50 mm. 
8.7 Dokončovací práce 
Na konci je nutné střechu uklidit a vzniklý odpad roztřídit a uložit na řízenou skládku 
odpadu nebo do kontejnerů k tomu určených. 
9 Jakost a kvalita 
9.1 Vstupní 
Za vstupní kontrolu se považuje zjištění technického stavu dovezených výrobků, 
které jsou určeny pro montáž střešního pláště. Kontrola probíhá nejprve při jejich 
dovezení, kdy je třeba přezkoumat, zda nebyl materiál již doručen závadový. Další 
kontrola se uskutečňuje těsně před montáží. Připravenost podkladu by rovněž měla 
být ověřena. 
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9.2 Mezioperační 
Kontrola montáže se provádí při dokončení každé vrstvy střešního pláště před tím, 
než je pokryta další vrstvou. Tato kontrola probíhá: 
- vizuálně – kdy jsou sledovány všechny pracovní etapy prováděných prací 
jednotlivě; 
- mechanicky – zde se jedná zejména o kontrolu spojů izolatérských 
a klempířských prací; 
- plošně – zjišťuje se, zda nedošlo k poškození povrchu hydroizolace 
mechanickým způsobem. 
 
9.3 Výstupní 
Konečná kvalita provedeného střešního pláště je určena pečlivým dodržováním 
technologického postupu. Na závěr se provádí kontrola celistvosti a neporušenosti 
povrchu hydroizolace, odtoku vody ze střechy, její celkové úpravy a vzhledu.  
10 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Během realizace střešního pláště je třeba dodržovat platné zákonné bezpečnostní 
předpisy, a to především ustanovení pro práce ve výšce. Zdravotní rizika uživatele 
stavby po dokončení díla nejsou v současné době známa.  
Všichni zaměstnanci jsou povinni dodržovat platné předpisy BOZP. Práce budou 
prováděny v souladu s platnými právními předpisy a platnou projektovou 
dokumentací. Jakékoliv velké a elektrické stroje smí používat pouze ti pracovníci, 
kteří mají pro jejich užívání certifikaci. 
Je-li to s ohledem na jejich povahu nutné, jsou výrobky na svém obalu jasně 
označeny. Případně jsou zde uvedena i eventuální nebezpečí, která vyplývají z jejich 
chybného použití či údržby. 
Pracoviště bude vybaveno zábradlím proti pádu, které bude osazeno po obvodě atiky 
a zřetelně vymezeno a označeno. Každý pracovní úraz bude okamžitě ohlášen 
vedoucímu pracoviště. Během provádění pracovních úkonů je zakázáno používat 
návykové látky. 
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11 Ekologie – vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Zbytky desek a obaly, ve kterých jsou materiály dopravovány na stavbu, je nutné 
likvidovat dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky 
č. 503/2004 Sb. Jednotlivé typy odpadů a třídy, do kterých spadají, jsou uvedeny 
v tabulce níže. 
Kód odpadu  Název odpadu   Popis odpadu 
15 01 03   dřevěné obaly   dřevěné palety, dřevěné výztuhy 
15 01 06  směsné obaly    EPS (obaly, boční výztuhy) 
15 01 02   plastové odpady   fólie (bez lepidla a izolep) 
20 01 01  papír a lepenka   neznečištěný papír a lepenka  
17 06 04   ostatní izolační materiály  zbytky EPS 
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12 Čerpané zdroje 
Pro sestavení technologického postupu montáže střešního pláště byly použity 
následující zdroje: 
– technické listy výrobce, 
– informace z přednášek a cvičení předmětu 124TSR, 
– webové stránky výrobce (www.visco.cz), 
– zákon č. 185/2001 Sb., 
– nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,  
– ČSN 73 1901 Navrhování střech.  
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Kalkulace materiálu
Zateplení střešního pláště  
Č.P. MJ VÝMĚRA JEDN. CENA CENA
1 m2 648 20 Kč                12 960 Kč             
2 m2 648 124 Kč              80 352 Kč             
3 m2 1296 244 Kč              316 224 Kč           
4 m2 588 195 Kč              114 660 Kč           
5 ks 9 5 367 Kč           48 303 Kč             
6 m2 1416 10 Kč                14 160 Kč             
7 m2 708 280 Kč              198 240 Kč           
8 ks 1 4 738 Kč           4 738 Kč                
9 t 46 500 Kč              23 000 Kč             
10 t 46 385 Kč              19 060 Kč             
11 m 145 50 Kč                7 250 Kč                
12 m 125 120 Kč              15 000 Kč             
13 m 21 138 Kč              2 898 Kč                
14 ks 2 3 100 Kč           6 200 Kč                
15 ks 2 1 785 Kč           3 570 Kč                
16 ks 14 70 Kč                980 Kč                   
17 ks 23 881 Kč              20 263 Kč             
18 m2 648 220 Kč              142 560 Kč           
∑= 1 030 418 Kč        
Okna a balkonové dveře
Č.P. MJ VÝMĚRA JEDN. CENA CENA
1 Okno plastové šestikomorové otevirane a sklopné 2000x1600 ks 28 7 210 Kč           201 880 Kč           
2 Okno plastové šestikomorové otevirane a sklopné 1400x1600 ks 28 5 470 Kč           153 160 Kč           
3 Okno plastové šestikomorové otevirane a sklopné 1700x1600 ks 28 6 340 Kč           177 520 Kč           
4 Okno plastové šestikomorové otevirane a sklopné 670x1300 ks 14 3 410 Kč           47 740 Kč             
5 Okno plastové šestikomorové otevirane a sklopné 1160x1300 ks 28 4 430 Kč           124 040 Kč           
6 Dveře plastové šestikomorové otevirane a sklopné 1020x2200 ks 14 17 310 Kč         242 340 Kč           
7 Dveře plastové šestikomorové otevirane a sklopné 650x2200 ks 42 12 420 Kč         521 640 Kč           
8 ks 14 12 850 Kč         179 900 Kč           
9 Dveře vstupové hlínikové šestikomorové otevirane 1070x2200 ks 1 17 390 Kč         17 390 Kč             
10 Dveře revizní hlínikové šestikomorové otevirane 810x1980 ks 2 14 430 Kč         28 860 Kč             
11 m2 283 550 Kč              155 594 Kč           
12 m2 130 580 Kč              75 396 Kč             
∑= 1 925 460 Kč        
Zamečnické práce
Č.P. MJ VÝMĚRA JEDN. CENA CENA
1 m 168 2 851 Kč           478 968 Kč           
2 ks 3 2 700 Kč           8 100 Kč                
3 ks 3 3 800 Kč           11 400 Kč             
∑= 498 468 Kč           
Stěnová lišta 50/50 z poplastovaného plechu
Zálivka střešní ALKORPLAN šedá
PU lepidlo INSTA-STIK STD (10,4 kg/bal)
Hydroizolace PVC na opracování detailů, role 1,5mm š.1,05m (21m2) 
Nástavec ke střešní vpusti s manžetou TWN v300 PVC
Oblázkový násyp doprava
Oblázkový násyp 16/32
Montáž a provádění střešního pláště 
Montáž plastových oken plochy přes 1 m2
Montáž plastových balkonových dveři 
Dveřní zámky zadlabací včetně montáže
Dveřní zavírače včetně montáže
Dveře plastové šestikomorové otevirane  1070x2200 
PVC fólie Sarnafil G410 
POPIS POLOŽKY 
Asfaltový lak penetrační PENETRAL ALP 
Asfaltový pás SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL
Tepená izolace Isover EPS 100
Spádovy klíny Isover EPS 
Geotextilie
Vnítřní koutová lišta 50/50 z poplastovaného plechu
Závětrná lišta 50/50 z poplastovaného plechu
Střešní vpusť s integrovaným PVC límcem DN125 vyhřívana
Tvarovky do koutů z M-PVC
POPIS POLOŽKY 
Zábradlí hliníkové eloxované lesklé včetně montáže
POPIS POLOŽKY 
Kontaktní zateplovací systém fasády
Č.P. MJ VÝMĚRA JEDN. CENA CENA
1 m2 5034 32 Kč                161 088 Kč           
2 m2 2517 480 Kč              1 208 160 Kč        
3 ks 15102 1,2 Kč               18 122 Kč             
4 ks 15102 0,2 Kč               3 020 Kč                
5 m2 3024 27 Kč                81 648 Kč             
6 kg 630 75 Kč                47 250 Kč             
7 kg 5789 69 Kč                399 448 Kč           
8 ks 59 210 Kč              12 390 Kč             
9 bal. 1 300 Kč              300 Kč                   
10 ks 258 72 Kč                18 576 Kč             
11 ks 182 67 Kč                12 194 Kč             
12 ks 99 89 Kč                8 811 Kč                
13 m2 2517 300 Kč              755 100 Kč           
∑= 2 726 108 Kč        
Klempířské práce
Č.P. MJ VÝMĚRA JEDN. CENA CENA
1 m 187 346 Kč              64 702 Kč             
2 m 230 150 Kč              34 500 Kč             
3 ks 1 3 500 Kč           3 500 Kč                
4 ks 3 150 Kč              450 Kč                   
5 m 3 189 Kč              567 Kč                   
∑= 103 719 Kč           
Lešenářské práce
Č.P. MJ VÝMĚRA JEDN. CENA CENA
1 m2 2545 10 Kč                25 450 Kč             
2 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami do 25 m m2 2545 40 Kč                101 800 Kč           
3 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami do 25 m m2 2546 25 Kč                63 650 Kč             
4 dny 75 3 818 Kč           286 313 Kč           
5 Montáž, demontáž, revize, stavebního výtahu GEDA 500 Z/ZP do 25 m ks 1 9 000 Kč           9 000 Kč                
6 dny 82 450 Kč              36 900 Kč             
∑= 523 113 Kč           
Celková cena práce a materiálu bez DPH  = 6 807 285 Kč     
Svodné potrubi DN 125
POPIS POLOŽKY 
Venkovní parapet hliníkový bílý tl. 1,5
Hliníkový žlab 100x100mm
Sběrný kotlík z barveného legovaného hliníku
Objímka se závitem
Malta CEMIX 115
Pronajem stavebního výtahu za jeden den použití 
Čedičová vlna ISOVER TF Profi (tl. 160 mm)
Talířová hmoždinka fischer termoz CS 8/190 DT 110V 
Montáž a provádění KZS
Pronajem lešení za jeden den použití 1,5 Kč/m2
POPIS POLOŽKY 
FISCHER Fasádní víčka MW průměr 65mm, tloušťka 15mm
Sklovláknitá síťovina VS 160
Penetrace ASN
Silikonová omitka CEMIX NR-C
Zakládací profil Etics LOS 163 1/2m
Příslušenství k zakládací liště Spojka LOS PVC 30mm (56 ks)
Rohové lišty kombi LKS plast 100x2,5 m
Okenní profil do nadpraží ETICS LT PVC 2 m
Okenní parapetní profil LPE par. PVC s tkan VERTEX 2m
POPIS POLOŽKY 
Doprava lešení
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 ZASTŘEŠENÍ 15 dny 1.7. 19 19.7. 19
2 PENETRACE PODKLADU 1 den 1.7. 19 1.7. 19
3 PAROTĚSNA VRSTVA 3 dny 2.7. 19 4.7. 19
4 TEPELNÁ IZOLACE A SPADOVA VRSTVA 4 dny 5.7. 19 10.7. 19
5 SEPARACE 1 den 11.7. 19 11.7. 19
6 HYDROIZOLACE 3 dny 12.7. 19 16.7. 19
7 SEPARACE 1 den 17.7. 19 17.7. 19
8 STABILIZAČNÍ VRSTVA 2 dny 18.7. 19 19.7. 19
9 OKNA  A DVEŘE 43 dny 1.7. 19 28.8. 19
10 MONTÁŽ OKEN A DVEŘÍ 43 dny 1.7. 19 28.8. 19
11 LEŠENÁŘSKÉ PRÁCE 17 dny 1.7. 19 23.7. 19
12 MONTÁŽ LEŠENÍ A STAVEBNÍHO VÝTAHU 17 dny 1.7. 19 23.7. 19
13 DEMONTÁŽ LEŠENÍ A STAVEBNÍHO VÝTAHU 11 dny 1.7. 19 15.7. 19
14 ZATEPLENÍ FASÁDY 50 dny 15.7. 19 20.9. 19
15 LEPĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE + MECHANICKÉ KOTVĚNÍ 10 dny 15.7. 19 26.7. 19
16 PROVÁDĚNÍ ZÁKLADNÍ VRSTVY 28 dny 29.7. 19 4.9. 19
17 PENETRACE ZÁKLADNÍ VRSTVY 4 dny 9.9. 19 12.9. 19
18 NANÁŠENÍ OMÍTKY 6 dny 13.9. 19 20.9. 19
19 KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE 23 dny 29.7. 19 28.8. 19
20 MONTÁŽ VENKOVNÍCH PARAPETU 10 dny 29.7. 19 9.8. 19
21 MONTÁŽ OKAPU 13 dny 12.8. 19 28.8. 19
22 ZAMEČNICKÉ PRÁCE 45 dny 1.7. 19 30.8. 19
23 MONTÁŽ BALKONOVÝCH ZÁBRADLÍ 14 dny 1.7. 19 18.7. 19
24 INSTALACE DVEŘNÍCH ZÁMKŮ 1 den 29.8. 19 29.8. 19
25 MONTÁŽ DVEŘNÍCH SAMOZAVÍRAČŮ 1 den 30.8. 19 30.8. 19
26 KOMPLETACE 10 dny 23.9. 19 4.10. 19
27 ÚKLID STAVENIŠTĚ A DODĚLÁVKY 10 dny 23.9. 19 4.10. 19
P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P Ú S Č P S N P
I 19 7.VII 19 14.VII 19 21.VII 19 28.VII 19 4.VIII 19
Úkol
Rozdělení
Průběh
Milník
Souhrnný
Souhrn projektu
Vnější úkoly
Vnější milník
Konečný termín
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